

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  
ฝ่ายพัสดุจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ปริมาณงานรับเข้า (ฉบับ)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
			ปริมาณแล้วเสร็จ (ฉบับ)	ร้อยละ	มูลค่างานแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	งานระหว่างดำเนินการ (ฉบับ)	ร้อยละ
1	วิธีตกลงราคา	111	111	100	1.697	-	-
2	วิธีพิเศษ	156	119	76.28	2,522.480	37	23.72
3	วิธีสอบราคา	13	6	46.15	25.740	7	53.85
4	วิธีจ้างที่ปรึกษา	4	3	75	19.835	1	25
5	วิธี e-Auction	60	31	51.67	2,437.707	29	48.33
6	วิธีประกวดราคา	74	34	45.95	16,905.207	40	54.05

  
นายเทพประสิทธิ์ ธรรมธาว  
อพจต.

## สรุปรายงานการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559


รายละเอียด	รวมชิ้นงาน (ฉบับ)	ราคาที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)	ราคากลาง (ล้านบาท)	ต่ำกว่าราคากลาง	
				%	ราคา (ล้านบาท)
งานซื้อ	131	15,260.054	16,985.842	10.16	1,725.787
งานจ้าง	62	72,221.435	103,578.442	30.27	31,357.006
รวมทั้งสิ้น	193	87,481.490	120,564.284	27.44	33,082.793

หมายเหตุ : เฉพาะรายการครุภัณฑ์วงเงินเกิน 1 แสนบาท และรายการสิ่งก่อสร้างที่วงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป (งานแล้วเสร็จ และงานระหว่างดำเนินการ)

  
 นายเทพประสิทธิ์ ธรรมสาร  
 อพจต.

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการจัดซื้อจัดจ้าง  
แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	วิธีตกลงราคา	-	-	-
2	วิธีพิเศษ	- งานเร่งด่วน มีกำหนดใช้งานที่ไม่สามารถเลื่อนได้	- หน่วยงานผู้ใช้งานส่งเรื่องขอเบิกซื้อ/จ้าง กระชั้นชิด	- วางแผนความต้องการใช้งาน
		- มีโอกาสยกเลิกการจัดหา	- หน่วยงานผู้ใช้งานแจ้งรายละเอียดทางเทคนิคไม่ถูกต้อง พนักงานจัดหาไม่สามารถตรวจสอบได้	- ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งจัดหาค่าเนินการ
		- จัดซื้อ/จ้างโดยต้องยอมรับเงื่อนไขของบริษัทซึ่งอาจทำให้ กฟผ. เสียประโยชน์	- บริษัทไม่ยอมรับข้อเสนอของ กฟผ. เนื่องจากเป็นผู้นำเพียงรายเดียว	- สืบหาผู้ขายรายใหม่ ๆ
3	วิธีที่จ้างปรึกษา	-	-	-
4	วิธี e-Auction	- มีผู้เสนอราคาร้อยรายทำให้เกิดการฮั้วประมูลถึงจะมีวิธีการนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการทุจริตก็ตาม	- ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริงกรณีมีผู้ค้าในตลาดน้อยราย	- เปิดให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศเข้าเสนอราคาได้เพื่อให้มีผู้เสนอราคา ได้มากขึ้น
		- มีผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิครายเดียว	- มีการสมยอมการเสนอราคา	- ปรับปรุงราคากลางตามขอบเขตของงาน
5	วิธีประกวดราคา	- รับราคางานต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ 15	- ราคากลางต่ำเกินไป	- ปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิค
		- แผนงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	- พัสตุมิข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค	-
6	วิธีประกวดราคา	- รับราคางานต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ 15	- คณะกรรมการพิจารณาต้องรอข้อมูลด้านเทคนิคจากผู้เข้าร่วมแข่งขันราคาเพิ่มเติม	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดี
		- แผนงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	- ผู้ใช้งานเลื่อนเปิดซอง	-
5	วิธีประกวดราคา	- รับราคางานต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ 15	- ชี้แจงราคากลาง	- ทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำราคากลาง
		- แผนงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	- โครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	- วางแผนดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจนก่อนดำเนินงาน
6	วิธีสอบราคา	- รับราคางานต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ 15	- ไม่สามารถเข้าพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง	- ทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำราคากลาง

  
 นายเทพประสิทธิ์ ธรรมธาว  
 อพจค.