

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1	3-Phase Digital Power Meter	1	รฟ.	อปผ.	0.950	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
2	Access Switch A24LX1 24port UTP 1port F.O ระยะไกล	20	รพ.	อปท.	1.260	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
3	Access Switch A24LX2 24port UTP 2port F.O ระยะไกล	10	รฟ.	อชศ.	0.810	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
4	Access Switch A24SX1 24port UTP 1port F.O ระยะใกล้	67	รพ.	อปท.	3.618	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
5	Access Switch A48LX1 48port UTP 1port F.O ระยะไกล	1	รฟ.	อชศ.	0.104	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
6	ADJUSTABLE PARALLEL GAUGE SIZE 3/8 นิ้ว -2 1/4 นิ้ว	1	รช.	อบค.	0.020	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
7	Air Angle Grinder	10	รช.	อบค.	0.130	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
8	Air Angle milling 20,000 rpm (6mm)	1	รช.	อบค.	0.039	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
9	Air Angle milling 80,000 rpm (3mm)	4	รช.	อบค.	0.156	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
10	AIR ANGLE MILLING GRINDER SIZE DIAMETER 3 MM.	1	รช.	อบค.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
11	AIR ANGLE MILLING GRINDER SIZE DIAMETER 6 MM.	1	รช.	อบค.	0.020	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
12	Air Compressor	1	รช.	อบค.	0.480	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบประมาณปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
13	Air Compressor and Air Dryer ขนาดแรงดันลมไม่น้อยกว่า 7.5 bar ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า	1	รพฟ.	อรม.	0.600	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
14	AIR COMPRESSOR MOTOR DRIVE.230 CFM.	1	รพธ.	อบค.	0.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
15	Air Impact Wrench	2	รพธ.	อบค.	0.050	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
16	AIR IMPACT WRENCH SIZE 1 SQ.DR.	1	รพธ.	อบค.	0.050	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
17	Air Over Water Manometer(Pitot Tube Clean Air)	1	รพฟ.	อปผ.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
18	Air Purifier	1	รพธ.	อคม.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
19	AIR STRAIGHT MILLING GRINDER SIZE DIAMETER 3 MM.	1	รพธ.	อบค.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
20	AIR STRAIGHT MILLING GRINDER SIZE DIAMETER 6 MM.	2	รพธ.	อบค.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
21	Amplifier มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 500 W ที่ 8 Ohm	1	รพฟ.	อพต.	0.028	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
22	Annealing Furnance	1	รพธ.	อรอ.	0.900	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
23	AutoCAD Revit	5	รพพฟ.	อวน.	1.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
24	Autodesk Building Design Suite Standard	2	รพพส.	อกส.	0.412	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
25	Automatic Pressure Calibrator	1	รวธ.	อค-บร.	0.150	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
26	Automatic Viscometer	1	รวธ.	อคม.	4.000	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
27	BARREL AND CONTAINER PUMP	1	รวธ.	อบค.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
28	Battery สำหรับระบบ Mark VI	1	รวฟ.	อพน.	1.600	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
29	Bearing Heating	1	รวฟ.	อรม.	0.200	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
30	BEARING PREPAIR SET	1	รวฟ.	อรม.	0.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
31	Black light	3	รวธ.	อบค.	0.255	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
32	BORE ALIGNMENT	1	รวธ.	อบค.	5.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
33	Cabinet Descicator	1	รวธ.	อคม.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
34	Capacitance Meter (Handheld)	3	รวส.	อปต.	0.054	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
35	Center Hole Hydraulic Ram 12 ton Stoke 3 นิ้ว	4	รวธ.	อบค.	0.048	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
36	Center Hole Hydraulic Ram 60 ton Stoke 3 นิ้ว	2	รวธ.	อบค.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
37	CHAIN HOIST 10 tons	2	รฐ.	อบค.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
38	Circular Gasker Cutter	1	รพ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
39	Clamp Meter	1	รฐ.	อค-ปร.	0.022	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
40	Coating Thickness Gauge	3	รฐ.	อบย.	0.180	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
41	Coffing Hoist ขนาด 1.5 ตัน	4	รฐ.	อปน.	0.072	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
42	Coffing Hoist ขนาด 1.5 ตัน	1	รฐ.	อปอ.	0.026	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
43	Coffing Hoist ขนาด 3 ตัน	4	รฐ.	อปน.	0.104	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
44	Coffing Hoist ขนาด 3 ตัน	1	รฐ.	อปอ.	0.039	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
45	Coffing Hoist ขนาด 6 ตัน	1	รฐ.	อปน.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
46	Column Type Drilling M/c Cap. ไม่น้อยกว่า 16 mm. Dia พร้อม Accessories	1	รพ.	อรม.	0.300	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
47	Come Along 6 tons	4	รฐ.	อบค.	0.064	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
48	Conductivity Meter	1	รพ.	อพพ.	0.045	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
49	Contact Resistance Tester (200 A)	1	รทส.	อชส.	0.300	ม.ค. 59	ม.ค. 59	เม.ย. 59	
50	Core Switch	2	รทพ.	อชค.	1.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
51	Cum-A-Long -For Conductor 1272 MCM ACSR	10	รทส.	อปน.	0.200	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
52	Cum-A-Long For OHGW. 3/8 นิ้ว	6	รทส.	อปน.	0.078	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
53	Cum-A-Long-For Conductor 477 MCM ACSR.	6	รทส.	อปน.	0.066	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
54	Cum-A-Long-For Conductor 795 MCM ACSR.	10	รทส.	อปน.	0.130	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
55	Cum-A-Long-For OPGW	4	รทส.	อปน.	0.052	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
56	Current Source	1	รทพ.	อรม.	0.035	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
57	Data Acquisition and Switch Unit	4	รทพ.	อปผ.	0.800	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
58	Data Center Access Swith	18	รทผ	อปท.	6.240	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
59	DEPTH MICROMETER SIZE 0-300 MM.	1	รทธ.	อบค.	0.020	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
60	DIGITAL CLAMP ON MULTIMETER	1	รทพ.	อรม.	0.030	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
61	Digital Depth Micrometer (Interchangeable Rod Type)	1	รพฟ.	อชศ.	0.030	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
62	Digital Inside Micrometer (Extension Rod Type)	1	รพฟ.	อชศ.	0.050	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
63	Digital Multimeter CAT III 600 Volts	4	รพส.	อรค.	0.080	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
64	DIGITAL MULTIMETER 1000 V.	1	รพฟ.	อรม.	0.023	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
65	Digital pressure test gauge Dial Size:3 Inch Range:0 to 250 bar	1	รพฟ.	อพพ.	0.040	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
66	Digital pressure test gauge Dial Size:3 Inch Range:-1 to 3 bar	1	รพฟ.	อพพ.	0.040	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
67	Digital Signal Processor (หปชม-ฟ.)	3	รพฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.090	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
68	Digital Video Scaler (หปชม-ฟ.)	1	รพฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.095	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
69	Disk Storage ชนิด SAN สำหรับ Pool Server ขนาด 40 TB	1	รวม	อปท.	0.900	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
70	Disk Storage ชนิด SAN สำหรับระบบสำรองข้อมูล ขนาด 40 TB	2	รวม	อปท.	1.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
71	Dispenser	1	รพธ.	อคม.	0.035	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
72	Distribution Switch	1	รวม	อปท.	0.750	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
73	Distribution Swtich Type 1	5	รวม	อปท.	10.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
74	DNS Server	1	รวม	อปท.	0.320	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
75	DRONE	1	รวธ.	อบค.	0.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
76	Dry Film Thickness Gauge	1	รวฟ.	อรม.	0.045	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
77	Dying Oven	1	รวฟ.	อพต.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
78	Electric Oil Pump	1	รวฟ.	อรม.	0.030	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
79	Electric Cutter (Grinder)	1	รวส.	อพต.	0.025	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
80	Electric Drill (สว่านไฟฟ้าแบบแท่น)	1	รวส.	อพต.	0.025	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
81	Electric Drill Press	1	รวฟ.	อรม.	0.150	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
82	Electric Drum pump	1	รวธ.	อบค.	0.014	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
83	Electric Generator	1	รวส.	อชส.	1.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
84	Electric Hoist	2	รวส.	อพต.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
85	Electric impact wrench 1/2"	4	รฟ.	อรม.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
86	ELECTRIC SHEAR	1	รช.	อบค.	0.020	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
87	Electric Welding Machine สามารถทำการเชื่อมได้ระหว่าง 100 Amp.ถึง 150 Amp	1	รฟ.	อรม.	0.045	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
88	ELECTRIC WINCH	1	รช.	อบค.	0.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
89	Electrical & Control (EIS)	1	รฟ.	อพน.	12.000	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
90	ELECTRONIC STETHOSCOPE	1	รช.	อบค.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
91	File Server นอกมาตรฐาน	6	รพ.	อพท.	4.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
92	Flash Studio	1	รท.	อทบ.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
93	Flexible Borescope	1	รช.	อบค.	2.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
94	Forklift ไฟฟ้า ชนิด Reach Truck	1	รช.	อรอ.	5.000	ม.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ย. 59	
95	Fusion Chart XT Enterprise	1	รส.	อคฟ.	0.080	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
96	Gas Detector	1	รฟ.	อพต.	0.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
97	Gas Leak Detector	1	รวธ.	อค-บร.	0.050	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
98	Gas Welder	2	รวส.	อปต.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
99	Gear Pump 3 Phase 4 kW. Dia. 2	3	รวส.	อชส.	0.165	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
100	Gear Pump Single Phase 1.5kW. Dia. 1	3	รวส.	อชส.	0.105	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
101	Grip All Clamp Stick ขนาด 1-1/4 แบบพับได้ ยาว 14 ฟุต ขนาด แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 230 kV	3	รวส.	อปน.	0.090	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ค. 59	
102	Grip All Clamp Stick ขนาด 1-1/4 แบบพับได้ ยาว 16 ฟุต ขนาด แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 500 kV	6	รวส.	อปน.	0.180	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ค. 59	
103	Ground Cluster	1	รวส.	อปอ.	0.075	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
104	Hand Chain Hoist_Max. 10 Ton	1	รวฟ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
105	Hart Protocal Communicator	1	รวฟ.	อรม.	0.270	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
106	High pressure cleaner	1	รวฟ.	อพน.	0.060	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
107	HIGH PRESSURE JET WASH PRESSURE 100-150 PSI.	1	รวธ.	อบค.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
108	High Pressure water pump	1	รวส.	อปต.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบประมาณปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
109	HOLE TEST SIZE 20-50 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
110	HOLE TEST SIZE 50-100 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.140	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
111	HYDRAULIC BENDER WITH MOTOR DRIVEN HYDRAULIC PUMP	3	รวส.	อชส.	1.350	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
112	Hydraulic Cutter	1	รวส.	อปอ.	0.075	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
113	Hydraulic Cutter (ตัดสาย Conductor) ชนิด Battery Power Cutting	2	รวส.	อปน.	0.260	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
114	HYDRAULIC CYLINDER SIZE 100 TON,STROKE 5/8 นิ้ว	1	รวธ.	อบค.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
115	HYDRAULIC CYLINDER SIZE 50 TON,STROKE 2 1/8 นิ้ว	1	รวธ.	อบค.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
116	HYDRAULIC CYLINDER SIZE 50 TON,STROKE 5/8 นิ้ว	1	รวธ.	อบค.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
117	HYDRAULIC CYLINDER SIZE 50 TON,STROKE 6 1/4 นิ้ว	1	รวธ.	อบค.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
118	HYDRAULIC CYLINDER SIZE100 TON,STROKE 2 1/4 นิ้ว	1	รวธ.	อบค.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
119	Hydraulic Hand Crimping Tool = 1 อัน	1	รวฟ.	อขศ.	0.034	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
120	Hydraulic Hand Pallet Truck CAP.1Ton	1	รวฟ.	อรม.	0.012	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
121	Hydraulic Hand Pump	1	รฟฟ.	อรม.	0.025	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
122	HYDRAULIC HAND PUMP ขนาด 20 TON.	1	รฟฟ.	อรม.	0.025	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
123	HYDRAULIC HAND. PUMP WITH RAM capacity 50 Ton	2	รฟฟ.	อรม.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
124	Hydraulic Magnetic Drill	1	รพธ.	อบค.	2.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
125	HYDRAULIC PRESSURE CALIBRATO	1	รฟฟ.	อรม.	0.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
126	Hydraulic Puller 3 jaw พร้อมงาน Cap. 8-20 Ton	1	รฟฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
127	HYDRAULIC PULLER 30 TON	1	รฟฟ.	อรม.	0.075	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
128	HYDRAULIC PULLER CYLINDER SIZE 30 TON,STROKE 2 นิ้ว	1	รพธ.	อบค.	0.050	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
129	HYDRAULIC PULLER CYLINDER SIZE 50 TON,STROKE 2 นิ้ว	1	รพธ.	อบค.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
130	Hydraulic Puller Set 21-50 TONS	1	รฟฟ.	อรม.	0.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
131	Hydraulic Puller_Max. 15 Ton	1	รฟฟ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
132	HYDRAULIC PUMP FOR HYDRAULIC TORQUE WRENCH	1	รพธ.	อบค.	0.260	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
133	HYDRAULIC PUNCH SET	1	รฟ.	อรม.	0.080	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
134	Hydraulic Ram 100 ton Stoke 2-1/4 นิ้ว	2	รช.	อบค.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
135	Hydraulic Ram 100 tons Stoke 6-5/8 นิ้ว	2	รช.	อบค.	0.120	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
136	HYDRAULIC RAM 50 ton, Stoke 2-3/8 นิ้ว	3	รช.	อบค.	0.054	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
137	Hydraulic Ram and Pump_Max. 25 Ton	1	รฟ.	อรม.	0.080	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
138	Hydraulic Tools Set	1	รฟ.	อรม.	0.500	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
139	HYDRAULIC TORQUE WRENCH SQUARE DRIVE 1 1/2 นิ้ว	1	รช.	อบค.	0.700	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
140	Hydraulic twin ram	3	รช.	อบค.	0.096	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
141	Hydraulic Vulcanizing Press (เครื่อง Heat สายพาน)	1	รฟ.	อรม.	4.750	ม.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
142	Hydro - Test Pump	1	รช.	อบค.	0.026	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
143	Impact wrench double hammer size 1	1	รฟ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
144	Impact wrench double hammer size 1/2.	2	รฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
145	Impact wrench double hammer size 3/4	3	รฟฟ.	อรม.	0.150	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
146	Impact Wrench Heavy Duty Long Anvil SQ Drive 1	2	รฟฟ.	อรม.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
147	Infrared Thermometer	1	รฟฟ.	อรม.	0.055	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
148	Inside Cylindrical Grinding Machine	1	รฟช.	อรอ.	15.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
149	INSIDE MICROMETER SIZE 50-1000 MM.	1	รฟช.	อบค.	0.015	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
150	Insulation Resistance Tester (10 Teraohm)	1	รฟส.	อชส.	0.200	ม.ค. 59	ม.ค. 59	เม.ย. 59	
151	INSULATION RESISTANCE TESTER 10 KV	1	รฟฟ.	อรม.	0.350	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
152	IPS	1	รฟผ	อปท.	3.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
153	JACK, HYDRAULIC HAND PUMP (NO GAUS	1	รฟฟ.	อรม.	0.020	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
154	LAN Switch	2	รฟผ	อปท.	0.600	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
155	Laser Shaft Alignment	1	รฟฟ.	อรม.	2.000	ม.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
156	LCD Projector	1	รฟช.	อค-บร.	0.061	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
157	LCD Projector	1	รวธ.	อค-บร.	0.061	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
158	LEAKAGE MULTIMETER	1	รวฟ.	อรม.	0.030	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
159	Load Cell Capacity 1 ton = 1 1	1	รวฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
160	Magnetixc Stirrer & Hotplate	1	รวธ.	อคม.	0.010	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
161	Manual wire wrap tool	1	รวฟ.	อรม.	0.020	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
162	Maxi Termi-Point Hand Tools	2	รวฟ.	อรม.	0.270	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
163	Measuring Stick	5	รวส.	อปอ.	0.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
164	Mechanical Puller(ชุดเครื่องมือเอนกประสงค์ สำหรับงานติดตั้งและถอดตั้บลูกปืน)	1	รวธ.	อค-บร.	0.050	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
165	Megnetic AC Yoke พร้อม Black Light	1	รวธ.	อบค.	0.165	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
166	Micro - Ohmmeter Tester	2	รวส.	อปต.	0.400	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
167	Mike Flood	1	รวธ.	อบย.	1.300	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
168	Mobile Lathe Machine	1	รวธ.	อรอ.	98.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
169	MS Exchange Mail Server	3	รวม	อปท.	2.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
170	MS SQL Server Standard per core แบบ 4 core	2	รวพส.	อกส.	0.424	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
171	MS Visio Professional Edition	1	รวฟ.	อพต.	0.015	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ส.ค. 59	
172	MS Visual Studio Professional Edition with MSDN Pr	1	รวพส.	อกส.	0.034	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
173	Muffer Furnace	1	รวธ.	อคม.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
174	Multifunction Temperature and Process Calibrator	1	รวฟ.	อพพ.	0.150	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
175	MULTIMETER	2	รวฟ.	อรม.	0.030	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
176	NanoVolt MicroOmh Meter	1	รวฟ.	อปผ.	0.550	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
177	Notebook Type 1	14	รวพส.	อกส.	0.364	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
178	Notebook Type 1	17	รวม	อปท.	0.442	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
179	Notebook Type 1	9	รวฟ.	อขศ.	0.234	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
180	Notebook Type 1 ใช้งานระบบ EGAT SCADA	2	รวส.	อปต.	0.052	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
181	Oil Pump	1	รวส.	อปต.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
182	Open Source Mail Server	2	รพพ.	อปท.	1.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
183	Oscilloscope	1	รวส.	อชส.	1.900	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
184	Outside Cylindrical Grinding Machine	1	รวธ.	อรอ.	24.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
185	OUTSIDE MICROMETER SIZE 0-150 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.020	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
186	OUTSIDE MICROMETER(INTER CHANGE) SIZE 0-150 MM.(INTERCHANGE)	1	รวธ.	อบค.	0.010	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
187	OUTSIDE MICROMETER(INTER CHANGE) SIZE 300-400 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.015	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
188	OUTSIDE MICROMETER(INTER CHANGE) SIZE 400-500 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.020	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
189	OUTSIDE MICROMETERSIZE 150-300 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
190	Partial Discharge Online monitoring	1	รพพ.	อพน.	6.000	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
191	PC Macintosh Type 2	1	รวค.	อปฟ.	0.085	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
192	PC Macintosh Type 2 (ทวส-ค.)	1	รวค.	อสอ.	0.085	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
193	PC Macintosh Type 3 (ทสป-ค.)	2	รชค.	อสอ.	0.440	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
194	PC Type 1 (Desktop)	54	รชพส.	อกส.	1.350	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
195	PC Type 1 (Desktop)	10	รชฟ.	อรต.	0.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
196	PC Type 2 (All in one)	64	รชม.	อปท.	1.600	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
197	PC Type 2 (All in one)	54	รชฟ.	อชค.	1.350	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
198	PC Type 3	22	รชพฟ.	อวน.	0.682	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
199	PC นอกมาตรฐาน สำหรับเครื่อง Automatic Viscometer + printer	1	รชธ.	อคม.	0.050	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
200	pH Meter	1	รชฟ.	อพพ.	0.040	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
201	pH Meter Portable	1	รชธ.	อคม.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
202	Phase Array Flaw Detector	1	รชฟ.	อรม.	2.200	ม.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
203	Pneumatic Impact Wrench SQ.Drive 1/2	1	รชฟ.	อรม.	0.030	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
204	Pneumatic.Impact Wrench Sq. Driv 1/2	2	รชฟ.	อรม.	0.080	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
205	PON system (เหมืองแม่เมาะ)	1	รวม	อปท.	1.288	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
206	PON system (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)	1	รวม	อปท.	2.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
207	Portable Digital Multimeter	1	รวฟ.	อพพ.	0.040	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
208	PORTABLE ELECTRIC ARC WELDIN	1	รวฟ.	อรม.	0.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
209	PORTABLE ELECTRIC ARC WELDING	1	รวฟ.	อรม.	0.025	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
210	Portable energy meter test set	1	รวส.	อรค.	1.730	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
211	Portable Material Identification (XRF)	1	รวธ.	อรอ.	2.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
212	Portable Moisture Centent Tester	2	รวส.	อปล.	0.120	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ส.ค. 59	
213	Portable Pressure Calibrator	1	รวฟ.	อปผ.	1.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
214	Portable Ultrasonic Cleaning	2	รวธ.	อรอ.	5.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
215	PORTABLE VIBRATION ANALYZER	1	รวธ.	อบค.	0.700	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
216	Portable Vibration Analyzer	1	รวธ.	อบค.	0.800	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
217	Portable Vibration Meter	1	รวฟ.	อรรถ.	0.210	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
218	Power Mixer มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 2X200 W	1	รวฟ.	อพม.	0.026	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
219	Power Mixer มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 2X500 W	1	รวฟ.	อพต.	0.028	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
220	Pressure Calibrator	1	รวธ.	อค-บร.	0.200	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
221	Pressure Calibrator	1	รวธ.	อค-บร.	0.017	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
222	Pressure Calibrator with auto pump - 0.95 to 40 bar	1	รวฟ.	อพน.	0.750	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
223	Pressure Transmitter Range 0-100 bar	1	รวฟ.	อพผ.	0.055	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
224	Pressure Transmitter Range 0-200 bar	1	รวฟ.	อพผ.	0.055	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
225	Pressure Transmitter Range 0-350 bar	12	รวฟ.	อพผ.	0.660	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
226	Pressure Transmitter Range 0-40 bar	10	รวฟ.	อพผ.	0.550	ม.ค. 59	ก.พ./59	พ.ค. 59	
227	Pressure Transmitter Range 0-70 bar	10	รวฟ.	อพผ.	0.550	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
228	Printer Laser Type 3 (B&W A3 + Duplex)	1	รวพส.	อกส.	0.039	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
229	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Dup	24	รพฟ.	อชศ.	0.432	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
230	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Duplex)	1	รพฟ.	อรต.	0.018	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
231	Process Calibration Tool	2	รพส.	อรค.	0.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
232	Programable DC Voltage/Current	4	รพฟ.	อรม.	1.200	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
233	Rebar Detecton System Meter	1	รพธ.	อบย.	0.200	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
234	Rope Block สองตาพร้อมเชือก ขนาด 4 หุน (1/2 นิ้ว) ยาว 150 เมตร	7	รพส.	อปน.	0.210	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
235	Round Sling Polyester	1	รพฟ.	อพน.	0.060	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
236	Router Type 2	20	รพพ.	อปท.	0.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
237	Router Type 4	10	รพพ.	อปท.	3.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
238	Scanner Type 1 (Color A4)	1	รพพส.	อกส.	0.039	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
239	Scanner Type 2 (Color A3)	3	รพพส.	อกส.	0.432	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
240	Server Type 2	1	รพพส.	อกส.	0.320	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
241	Server Type 2	1	รวฟ.	อชศ.	0.320	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
242	SF6 Gas Leak Detector	1	รวส.	อชส.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
243	Sling Ropes (soft sling & steel wire)	4	รวส.	อปต.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
244	Spectrophotometer (UV-VIS)	1	รวฟ.	อพต.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
245	Spectrophotometer (UV-VIS)	1	รวฟ.	อพต.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
246	Speedlight (ไฟแฟลช) (หปชม-ฟ.)	1	รวฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.019	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
247	Storage นอกมาตรฐาน	1	รวฟ.	อชว.	0.350	ม.ค. 59	มี.ค.59	พ.ค.59	
248	Striking Ring Spanner 77mm.	2	รวธ.	อบค.	0.028	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
249	Striking Ring Spanner 80mm.	4	รวธ.	อบค.	0.108	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
250	Surface Grinding Machine	1	รวธ.	อรอ.	10.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
251	T/C Temperature Calibrator	2	รวฟ.	อรม.	0.110	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
252	Tablet Type 2	1	รวค.	อพฟ.	0.023	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบประมาณปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
253	Temperature Calibrator	1	รฟฟ.	อรรถ.	0.250	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
254	Temperature Calibrator	1	รฟฟ.	อรรถ.	0.060	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
255	Temperature Calibrator (RTD)	1	รฟฟ.	อรรถ.	0.055	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
256	Temperature Calibrator (TC)	1	รฟฟ.	อรรถ.	0.045	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
257	Testing device for Checking Gas Density Switch	3	รฟส.	อปร.	0.450	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
258	Thermometer	1	รฟธ.	อศ-บร.	0.045	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
259	THICKNESS GAUGE ,ULTRASONIC THICK	1	รฟฟ.	อรรถ.	0.220	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
260	Torque Multiplier	2	รฟธ.	อปร.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
261	Torque Wrench	1	รฟธ.	อปร.	0.032	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
262	Turbidity Meter	1	รฟธ.	อศม.	0.140	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
263	Ultrasonic Concrete Testing	1	รฟธ.	อปร.	0.270	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
264	Ultraviolet Magnifier Lamps (Black Light)	1	รฟฟ.	อรรถ.	0.200	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
265	Vacuum Dehydration Oil Purifier Fl	1	รวฟ.	อชศ.	2.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
266	Vacuum Leakage Current Tester	1	รวฟ.	อรม.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
267	Veeam Backup and Replication	1	รวฟ.	อชว.	0.060	ม.ค. 59	มี.ค.59	พ.ค.59	
268	Video Mixer/Switcher with SDI/DV Output (หปชม-ฟ.)	3	รวฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.150	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
269	Vmware vSphere Essentials Plus	1	รวฟ.	อชว.	0.170	ม.ค. 59	มี.ค.59	พ.ค.59	
270	Voltage & Current Source	2	รวฟ.	อรม.	0.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
271	Voltage Detector	1	รวส.	อปอ.	0.047	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
272	Water Seperability Tester	1	รวธ.	อคม.	0.650	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
273	Wireless Access Point	474	รวผ	อปท.	5.688	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
274	Wireless Access Point Outdoor	6	รวฟ.	อชศ.	0.210	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
275	Wireless LAN Controller Type 1 (เชื่อมสวิสชิ่ง)	1	รวผ	อปท.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
276	Wireless LAN Controller Type1 (เชื่อมสวิสชิ่ง)	1	รวผ	อปท.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
277	Wireless LAN Controller Type1 (เหมืองแม่เมาะ)	1	รวม	อปท.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
278	Wireless LAN Controller Type1 (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)	1	รวม	อปท.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
279	Wireless LAN Controller Type1 (อปท.)	1	รวม	อปท.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
280	Wireless Management (สำนักงานใหญ่)	1	รวม	อปท.	0.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
281	WRENCH,PNEUMATIC IMPACT WRENCH SQ.DRIVE 5/8 IN	1	รวฟ.	อรม.	0.032	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
282	WRENCH,PNEUMATIC IMPACT WRENCH SQ.DRIVE 5/8 IN	1	รวฟ.	อรม.	0.032	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
283	เครื่อง Test หัวฉีด ชนิด Portable	1	รวธ.	อรอ.	15.000	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ต.ค. 59	
284	เครื่อง Ultrasonic Leak Detector	1	รวฟ.	อพพ.	0.400	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
285	เครื่องเข้าเล่มกระตุก	1	รวธ.	สก.ชธธ.	0.014	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
286	เครื่องเคลือบบัตร	1	รวท.	อทบ.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
287	เครื่องเชื่อม Inverter TIG DC ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แอมป์ พร้อม Accessories	2	รวฟ.	อรม.	0.900	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
288	เครื่องเชื่อม PVC	1	รวฟ.	อรม.	0.025	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
289	เครื่องเชื่อม TIG DC ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แอมป์	2	รพฟ.	อรม.	0.600	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
290	เครื่องเชื่อม ขนาด 500A แบบ Inverter	2	รพฟ.	อรม.	0.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
291	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 150 Amp.	2	รพฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
292	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Inverter (200 Amp,220+ 10 Volt, 50/60 Hz	1	รพฟ.	อพพ.	0.020	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
293	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และ TIG แบบ Inverter	1	รพธ.	อค-บร.	0.083	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
294	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	2	รพฟ.	อรม.	1.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
295	เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter 10 = 1 1	1	รพฟ.	อรม.	0.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
296	เครื่องเชื่อมท่อ HDPE	1	รพฟ.	อขว.	0.220	ม.ค. 59	ก.พ.59	เม.ย.60	
297	เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม	1	รพส.	อปอ.	0.200	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
298	เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม (Argon Gas Metal Arc Welder)	1	รพส.	อชส.	0.350	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
299	เครื่องเย็บกระดาษด้วยไฟฟ้า	4	รพค.	อสอ.	0.072	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
300	เครื่องเลื่อยยนต์	1	รพส.	อปอ.	0.060	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
301	เครื่องแกะสลักตัวอักษร	1	รวส.	อปอ.	0.070	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
302	เครื่องแยกสัญญาณเสียง (Crossover) (หบขม-ฟ.)	1	รวฟ.	สก.ขฟฟ2.	0.015	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
303	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	1	ผวก.	อสก.	0.017	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
304	เครื่องกลึง Universal center Lathe	1	รวฟ.	อขว.	1.200	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
305	เครื่องขยายเสียงแบบ PORTABLE ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์	1	รวฟ.	อพฟ.	0.038	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
306	เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	2	รวท.	อพอ.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
307	เครื่องควั่นสาย Conductor ขนาด 477-1272 MCM	3	รวส.	อปน.	0.150	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
308	เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ Special Computer (รวมค่าติดตั้ง)	4	รวฟ.	อพม.	0.200	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
309	เครื่องคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์เพื่อใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	1	รวฟ.	อจม.	0.038	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
310	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบูตเอนกประสงค์เพื่อใช้กับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	1	รวฟ.	อจม.	0.030	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
311	เครื่องคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์	1	รวฟ.	อจม.	0.038	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
312	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	รวส.	อปน.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
313	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 150 บาร์ กำลังมอเตอร์ 2,700 วัตต์	1	รวฟ.	อชว.	0.025	ม.ค. 59	ก.พ.59	ก.พ.59	
314	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 55,000 บาท	2	รวท.	อชน.	0.110	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
315	เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง พร้อมด้วยตัวกรองน้ำ	1	รวธ.	อค-บร.	0.137	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
316	เครื่องซังไฟฟ้า 5 ตำแหน่ง ขนาดซังน้ำหนักได้ไม่เกิน 220 กรัม	1	รวฟ.	อพม.	0.650	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
317	เครื่องซังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	1	รวฟ.	อพม.	0.075	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
318	เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์	1	รวฟ.	อชว.	0.229	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
319	เครื่องดับเพลิงแบบรถเข็น	22	รวส.	อปล.	1.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
320	เครื่องดูดตะกั่วแบบมีหัวแรงในตัว	1	รวฟ.	อรม.	0.025	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
321	เครื่องดูดฝุ่น ชนิดดูดเปียกและแห้ง ขนาดจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร	1	รวฟ.	อรม.	0.040	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
322	เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร	1	รวฟ.	อพน.	0.015	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
323	เครื่องตัดหญ้าแบบตะพาน 4 ล้อเข็น = 10 เครื่อง	10	รวฟ.	อชศ.	0.150	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
324	เครื่องทำเกลียวท่อประปาพร้อมอุปกรณ์	1	รวฟ.	อรม.	0.070	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
325	เครื่องทำความร้อนต้บลูกปืน	1	รวฟ.	อพพ.	0.190	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
326	เครื่องทำน้ำแข็ง	1	รวฟ.	อพอ.	0.250	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
327	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น	1	รวท.	อรป.	0.030	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
328	เครื่องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 1 ชุด ประกอบด้วย กล้องพร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง, Microphone 2 ตัว	1	รวฟ.	อพพ.	0.190	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
329	เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาด 60,000 บีทียู (ราคานอกมาตรฐาน)	2	รวส.	อปต.	0.180	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
330	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รวฟ.	อพพ.	0.068	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
331	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รวฟ.	อชศ.	0.084	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
332	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	อจม.	0.022	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
333	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	อจม.	0.027	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
334	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อจม.	0.027	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
335	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพฟ.	อชว.	0.054	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
336	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาด 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพส.	อปต.	0.044	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
337	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพส.	อปน.	0.027	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
338	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพส.	อปต.	0.031	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
339	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพส.	อปน.	0.035	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
340	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพส.	อปน.	0.070	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
341	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพส.	อปต.	0.084	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
342	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 100,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รพฟ.	อพม.	0.750	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
343	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	อพม.	0.022	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
344	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รวฟ.	อพม.	0.066	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
345	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รวฟ.	อรม.	0.088	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
346	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รวฟ.	สก.ชฟพ2.	0.110	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
347	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รวฟ.	อจม.	0.110	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
348	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	6	รวฟ.	อพม.	0.132	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
349	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	7	รวฟ.	อพม.	0.154	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
350	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	16	รวฟ.	อขว.	0.352	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
351	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	อรม.	0.022	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
352	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อรม.	0.022	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
353	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อรม.	0.022	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
354	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อพพ.	0.023	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
355	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	สก.ชฟพ2.	0.027	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
356	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อพม.	0.027	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
357	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อรม.	0.027	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
358	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อรม.	0.027	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
359	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพฟ.	อพม.	0.054	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
360	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพฟ.	อพม.	0.054	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
361	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รพฟ.	อพม.	0.108	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
362	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รพฟ.	อจม.	0.108	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
363	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อพพ.	0.027	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
364	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อพม.	0.450	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
365	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อพม.	0.031	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
366	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อพม.	0.031	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
367	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รพฟ.	อพม.	0.093	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
368	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รพฟ.	อขว.	0.155	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
369	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอก อากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	6	รพฟ.	อพม.	0.186	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
370	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	24	รพฟ.	อจม.	0.744	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
371	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพฟ.	อรม.	0.062	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
372	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รพฟ.	อรม.	0.155	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
373	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รพฟ.	อรม.	0.155	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
374	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	8	รพฟ.	อพพ.	0.025	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
375	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รพท.	อชน.	0.105	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
376	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพฟ.	อจม.	0.035	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
377	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รพฟ.	อชว.	0.140	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
378	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพฟ.	อรม.	0.070	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
379	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รฟพ.	อพม.	0.084	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
380	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รฟพ.	อจม.	0.092	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
381	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รฟพ.	อพม.	0.210	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
382	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รฟพ.	อพพ.	0.084	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
383	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รฟพ.	อรม.	0.042	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
384	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รฟพ.	อรม.	0.042	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
385	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รฟพ.	อจม.	0.049	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
386	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รฟพ.	อรม.	0.054	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
387	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	6	รฟพ.	อพม.	0.480	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
388	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 84,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	9	รวฟ.	อพม.	1.350	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
389	เครื่องปรับอากาศแบบ Window Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	4	รวฟ.	อพพ.	0.080	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
390	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 BTU.รวมค่าติดตั้ง	2	รวฟ.	อรม.	0.160	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
391	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	1	รวฟ.	อรม.	0.080	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
392	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 66,000 บีทียู	1	รวฟ.	อรม.	0.090	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
393	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีรีโมทคอนโทรล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU. รวมค่าติดตั้ง	8	รวฟ.	อขศ.	0.320	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
394	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีรีโมทคอนโทรล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU. รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	อขศ.	0.049	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
395	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีรีโมทคอนโทรล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 52,700 BTU. รวมค่าติดตั้ง	4	รวฟ.	อขศ.	0.240	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
396	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 Btu/h ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	4	รวท.	อบก.	0.132	ม.ค. 59	ก.พ.59	มี.ย.59	
397	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 Btu/h ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	5	รวท.	อบก.	0.190	ม.ค. 59	ก.พ.59	มี.ย.59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
398	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 Btu/h ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	5	รพท.	อบก.	0.230	ม.ค. 59	ก.พ.59	มี.ย.59	
399	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 Btu/h ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	2	รพท.	อบก.	0.138	ม.ค. 59	ก.พ.59	มี.ย.59	
400	เครื่องปริ้นเตอร์	1	รพฟ.	อจม.	0.012	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
401	เครื่องปั๊มลมชนิดเครื่องยนต์พร้อม Block	1	รพส.	อปน.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
402	เครื่องปั๊มอัดอากาศถึงอัดอากาศ SCBA ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 bar	1	รพฟ.	สก.ขฟฟ2.	0.800	ม.ค. 59	มี.ค.59	ก.ย. 59	
403	เครื่องพิมพ์และสแกนหน้ากว้างสำหรับงานสีและขาวดำ ขนาด A0	1	รพธ.	อบย.	1.800	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
404	เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ	1	พวก.	อสก.	0.021	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
405	เครื่องพิมพ์ภาพจากไมโครฟิล์ม	1	พวก.	อสก.	0.130	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
406	เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัลสีอัตโนมัติ	1	รพค.	อสอ.	4.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มี.ย. 59	
407	เครื่องพิมพ์สำหรับแพทย์สั่งพิมพ์ผลข้อมูล	1	รพฟ.	อจม.	0.012	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
408	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8000 ANSI Lumens ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ XGA (1024X768)	1	รพฟ.	อพอ.	0.608	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
409	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพค.	อสอ.	0.031	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
410	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพฟ.	อพน.	0.031	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
411	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพฟ.	อรต.	0.031	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
412	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพฟ.	อพต.	0.031	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
413	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	3	รพส.	อรค.	0.093	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
414	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพส.	อชส.	0.031	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
415	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพฟ.	อพภ.	0.037	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
416	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens (1024x768) ห้องประชุมท่าเพชร	1	รพส.	อพต.	0.037	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
417	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024 x 768)	1	รพค.	อสอ.	0.061	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
418	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024 x 768)	1	รวพฟ.	อวก.	0.061	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
419	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รวพ.	อพน.	0.061	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
420	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รวพ.	อรต.	0.061	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
421	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	1	ผวก.	สนตน.	0.031	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
422	เครื่องมือควั่นสาย (Cable Trimmer)	2	รวส.	อปอ.	0.144	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
423	เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติเชื่อมอุบลรัตน์ กตคอ-ฟ.	1	รวพ.	อพอ.	0.950	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
424	เครื่องมือตรวจสอบสภาพความเป็นฉนวน 10 kV	1	รวพ.	อรม.	0.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
425	เครื่องมือถอดตัลปลุกปืนชนิดแขนดิ่ง แบบ 2 แขนระยะทางแขนดิ่ง : 80,130,160,200,250 mm.	1	รวพ.	อรม.	0.048	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
426	เครื่องมือวัดกระแส	1	รวธ.	อบย.	0.950	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
427	เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ DO Meter	1	รวธ.	อบย.	0.065	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
428	เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม	1	รวธ.	อบย.	0.090	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
429	เครื่องมือวัดปริมาณ Oxygen	1	รพ.	อ.รต.	0.025	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
430	เครื่องมือสอบเทียบแรงดันใช้ลม	1	รพ.	อ.รต.	0.500	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
431	เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ	6	รพ.	อ.บก.	0.111	ม.ค. 59	ก.พ.59	มี.ค.59	
432	เครื่องวัด vibration	1	รพ.	อ.รม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
433	เครื่องวัดก๊าซ SO2 ANALYZER	2	รพ.	อ.พม.	1.440	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
434	เครื่องวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แบบพกพา Portable SO2 Analyzer	2	รพ.	อ.พม.	0.160	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
435	เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซแบบ Multi gas (Gas detector)	1	รพ.	อ.พน.	0.200	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
436	เครื่องวัดความเข้มของแสง	1	รพ.	อ.พต.	0.012	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
437	เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์แบบไม่สัมผัส (Tacho Meter)	1	รพ.	อ.พพ.	0.065	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
438	เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์	1	รพ.	อ.รต.	0.025	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
439	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	รพ.	อ.ขว.	0.070	ม.ค. 59	ม.ค.59	ก.พ.59	
440	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา	1	รพ.	อ.พม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
441	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา (PORTABLE PH METER)	1	รวฟ.	อพม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
442	เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาด 100 ไมครอน TSP	3	รวฟ.	อพม.	4.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
443	เครื่องวัดระดับเสียง Sound Level Meter Class 1.	2	รวฟ.	อพม.	1.600	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
444	เครื่องวิเคราะห์ค่า BOD พร้อม ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	1	รวฟ.	อพต.	0.250	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
445	เครื่องวิเคราะห์หาค่าน้ำมัน (OIL&grease analyzer)	1	รวฟ.	อพม.	1.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
446	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยใช้การเทียบสี (Colorimeter)	1	รวฟ.	อพม.	0.150	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
447	เครื่องสแกนพิมพ์ภาพไมโครฟิล์ม	1	ผวก.	อสก.	0.650	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
448	เครื่องสอบเทียบมลติฟังก์ชันแบบพกพา (Standard Source)	1	รวฟ.	อพอ.	0.130	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
449	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	รวค.	อสอ.	0.055	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
450	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที (อ่าวไผ่)	1	รวส.	อปก.	0.019	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
451	เครื่องอัดจารบี	1	รวฟ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
452	เครื่องอัดจารบี	2	รวฟ.	อรม.	0.080	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
453	เครื่องอัดจารบีแรงดันสูงขนาดถึงจุ ไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร	2	รวฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
454	เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่งข้อมูล ภาพทางการแพทย์ PACS (Picture Archiving and Communication System)	1	รวฟ.	อจม.	2.000	ม.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
455	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น	1	รวท.	อพอ.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
456	เรือท้องแบนชนิดลูมิเนียม	2	รวส.	อปน.	0.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
457	เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี บรรทุกคนได้ ไม่น้อยกว่า 12 คน	1	รวฟ.	อพม.	0.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
458	เลื่อยยนต์ ขนาดความยาวบาร์ไม่เกิน 18 นิ้ว	4	รวส.	อปน.	0.060	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
459	เลื่อยวงเดือนชนิดแท่น	1	รวฟ.	อขว.	0.018	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
460	แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิทัล	4	รวส.	อชส.	0.068	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
461	แม่แรงยกเกียร์ขนาดยก น.น.ไม่ต่ำกว่า 1.5 ตัน	1	รวฟ.	อรม.	0.080	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
462	แม่แรงลม ขนาดยกน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน	2	รวฟ.	อรม.	0.140	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
463	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาด 40 นิ้ว	1	รวฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.025	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
464	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	1	รวฟ.	อพฟ.	0.025	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
465	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาด 40 นิ้ว	2	รวฟ.	อพต.	0.050	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
466	โปรแกรมวิเคราะห์สภาพของดิน PLAXIS 2D	1	รวธ.	อบย.	0.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
467	ไมโครโฟนไร้สาย	1	รวฟ.	อพน.	0.048	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
468	ไมโครโฟนไร้สาย	1	รวฟ.	อพน.	0.024	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
469	ไมโครโฟนไร้สาย	2	รวฟ.	อพต.	0.048	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
470	ไมโครโฟนชุดประชุม มี สาย	1	รวท.	อชน.	0.181	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
471	ไมโครโฟนประธาน	1	รวฟ.	อพต.	0.017	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
472	ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม	18	รวฟ.	อพต.	0.234	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
473	กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ Water Sampler	1	รวธ.	อบย.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
474	กล้อง Thermography	1	รวฟ.	อพพ.	0.450	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
475	กล้องถ่ายภาพนิ่ง	1	รวธ.	อจธ.	0.027	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
476	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B	2	รวค.	อสอ.	0.054	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
477	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B แบบ DSLR	1	รวฟ.	สก.ชฟพ2.	0.027	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
478	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B แบบ DSLR	1	รวฟ.	อจม.	0.027	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
479	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B แบบ DSLR	1	รวฟ.	อพพ.	0.027	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
480	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type C แบบ DSLR	4	รวค.	อสอ.	0.264	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
481	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประเภท (Type) B แบบ DSLR	1	รวธ.	อบย.	0.027	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
482	กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล แบบ mirrorless	1	รวช.	อบม.	0.027	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
483	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	2	รวฟ.	อผก.	0.054	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
484	กล้องถ่ายรูป Digital	1	รวท.	อทบ.	0.066	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
485	กล้องระดับอัตโนมัติ	1	รวฟ.	อขว.	0.200	ม.ค. 59	ก.พ.59	เม.ย.60	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
486	กล้องวีดีทัศน์	2	รวฟ.	อผก.	0.076	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
487	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam Full HD	1	รวฟ.	สก.ชฟพ2.	0.038	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
488	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam Full HD	1	รวฟ.	อพพ.	0.038	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
489	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam Full HD	1	รวส.	อคฟ.	0.038	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
490	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam Full HD	1	รวฟ.	อพน.	0.038	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
491	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type B แบบ Full HD คุณภาพดี	1	รวค.	อสอ.	0.234	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
492	กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา	1	รวธ.	อบย.	0.030	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
493	งานเปลี่ยน Battery ลานไถไฟฟ้า	1	รวฟ.	อขว.	2.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
494	งานเปลี่ยนระบบปรับอากาศ Air Condition for Switch Yard	1	รวฟ.	อขว.	0.300	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
495	งานจัดหา Guardrail ประมาณ 500 เมตร เชื่อน้ำพุ	1	รวฟ.	อพอ.	1.500	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
496	งานจัดหา PC Workstation เพื่อใช้งานระบบโทรมาตรซื้อขายไฟฟ้า	1	รวส.	อรค.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
497	งานจัดหาอุปกรณ์ระบบ SCADA SYSTEM FOR NCC & BNCC (โดยซื้อ Server 7 ชุด , Workstation 12 ชุด , Access Switch 6 ชุด , Firewall 4 ชุด , SIM DB System 1 ชุด)	1	รวส.	อรค.	6.252	ม.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ย.59	
498	งานซื้อเสาเข็มไม้ยูคา	5,000 ต้น	รวพฟ.	อกน.	1.500	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
499	งานซื้อดินลูกรัง (หินผุ) (งาน Sub Station)	6,000 ลบ.ม.	รวพฟ.	อกน.	1.800	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.พ. 59	
500	งานติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มเติมบริเวณ Air Inlet Filter House	1	รวฟ.	อพน.	0.270	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
501	งานทดแทน CCTV ภาวะวิกฤติ จำนวน 3 จุด ๆ ละ 1 ชุด	3	รวฟ.	อขส.	0.330	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
502	งานทดแทนระบบ CCTV บ้านรับรองพิเศษ จำนวน 5 จุด	5	รวฟ.	อขส.	0.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
503	งานทดแทนระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) ระยะที่ 1 จำนวน 16 จุด บริเวณ ภายใน อขส.	1	รวฟ.	อขส.	1.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
504	งานปรับปรุงระบบ CCTV เชื้อนวนชิราลงกรณ	1	รวฟ.	อขว.	1.150	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
505	งานปรับปรุงระบบ Control & Protection VRK-H1	1	รวฟ.	อขว.	65.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
506	งานปรับปรุงระบบ Control & Protection VRK-H2	1	รวฟ.	อขว.	65.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
507	งานปรับปรุงระบบ Control & Protection VRK-H3	1	รวฟ.	อขว.	100.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
508	งานปรับปรุงระบบ Generator Fire Fighting Unit 1,2,3	1	รวฟ.	อชว.	5.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
509	งานปรับปรุงระบบ Governor VRK-H3	1	รวฟ.	อชว.	30.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
510	งานปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาโรงไฟฟ้า ผ.801 เชื้อนิวซีรอลงกรณ	1	รวฟ.	อชว.	7.600	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
511	งานปรับปรุงระบบงาน Data Management System ที่ศูนย์ NCC (อุปกรณ์เครือข่าย)	1	รวส.	อคฟ.	0.600	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
512	งานปรับปรุงห้องระบบสื่อสาร (SERVER) ชั้น 7 อาคารโรงไฟฟ้า	1	รวฟ.	อชว.	0.150	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 60	
513	งานปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 230 kv.VRK-H1,2,3 (CT,VT,LA,etc.)	1	รวฟ.	อชว.	20.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
514	งานปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Excite Transformer, CT, VT, LA, etc)	1	รวฟ.	อชว.	49.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
515	งานระบบ Power Quality Monitoring System สำหรับระบบส่งและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (โดยซื้อ Power Quality Meter 15 ชุด)	1	รวส.	อรค.	4.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
516	จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง = 39 เครื่อง	39	รวม	อปท.	1.950	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
517	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงขนาด 150 นิ้ว	1	รวฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.019	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	
518	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงขนาด 200 นิ้ว	1	รวฟ.	สก.ชฟฟ2.	0.038	ม.ค. 59	มี.ค.59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
519	จัดซื้อ นาฬิกา Master Clock SNR 01-05 จำนวน 1 SE	1	รวฟ.	อขศ.	0.100	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ส.ค. 59	
520	จัดซื้อเครื่อง Oil Purify. Lube.Oil (SNR-H)	1	รวฟ.	อขศ.	1.500	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ส.ค. 59	
521	ชุด safety lockout-tagout (กล่องพร้อมอุปกรณ์)	1	รวฟ.	อพน.	0.100	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
522	ชุดเครื่องเสียงภาคสนามกลางแจ้ง	3	รวส.	อปน.	0.450	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
523	ชุดให้ออกซิเจนชนิดพกพา	1	รวฟ.	อขว.	0.020	ม.ค. 59	ม.ค.59	ก.พ.59	
524	ชุดไมโครโฟน	1	รวฟ.	อพม.	0.105	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
525	ชุดควบคุม	1	รวฟ.	อพต.	0.052	ม.ค. 59	ก.พ. 59	ก.ย. 59	
526	ชุดประดาน้ำ	2	รวฟ.	อรต.	0.240	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
527	ชุดส่วนเจาะกระแทกแบบไร้สาย	1	รวธ.	อบย.	0.065	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
528	ชุดอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี	2	รวฟ.	อพต.	0.024	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
529	ซอฟต์แวร์ Netbackup Enterprise Client	6	รวม	อพท.	1.344	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
530	ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	6	รวม	อพท.	1.440	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
531	ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต	1	รวฟ.	อขว.	0.024	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
532	ตู้กันความชื้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร หน้าจอแสดงผลระบบ ดิจิตอล	1	รวฟ.	อจม.	0.015	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
533	ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 Amp. Heavy Duty	1	รวฟ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
534	ตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD)	1	รวฟ.	อพม.	0.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
535	ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ (INCUBATOR)	1	รวฟ.	อพม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
536	ตู้อบ (OVEN)	1	รวฟ.	อพม.	0.200	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
537	ถังเติมน้ำมันเกียร์ ใช้ลมถึงจุประมาณ 25 ลิตร	2	รวฟ.	อขว.	0.076	ม.ค. 59	ม.ค.59	ก.พ.59	
538	บันไดอลูมิเนียมมีขอเกี่ยวใช้งานทำ Dead End	4	รวส.	อปน.	0.160	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
539	บันไดอลูมิเนียมมีขอเกี่ยวยาว 14 ฟุต	1	รวส.	อปน.	0.032	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
540	ประแจลม SQUARE DRIVE ขนาด NUT 3/8 -1/2 นิ้ว	1	รวฟ.	อรม.	0.050	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
541	ปั๊มยามสำเร็จรูป	1	รวฟ.	อพน.	0.120	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
542	ปั๊มรักษาการณ์คอนเทนเนอร์ ขนาด 2.5 x 6 เมตร พร้อมติดตั้งแอร์, ห้องน้ำ และตกแต่งภายใน (หปรปม-ฟ.)	2	รวฟ.	สก.ขฟฟ2.	0.600	ม.ค. 59	มี.ค.59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
543	ปะแจปอนด์ ขนาด ไดรฟ์ 1 นิ้ว	1	รวฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
544	ปะแจปอนด์ ขนาด ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว	1	รวฟ.	อรม.	0.020	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
545	มาตรวัด (GAUGE CONSOLE)	6	รวฟ.	อขว.	0.090	ม.ค. 59	ม.ค.59	มี.ค.59	
546	รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 38 ที่นั่ง	1	รวท.	อบก.	6.000	ม.ค. 59	มี.ค.59	ก.ย.59	
547	รถชุดไฮดรอลิค ชนิดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้า (Spec.คคม. 341804)	1	รวส.	อปน.	3.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
548	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 110 CC	1	รวท.	อรป.	0.042	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
549	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี.spec.040802	1	รวฟ.	อพต.	0.042	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
550	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี.SPEC.040802	1	รวส.	อปน.	0.042	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
551	รถจักรยานยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี spec. 040802	1	รวฟ.	อพฟ.	0.126	ม.ค. 59	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
552	รถดูดฝุ่น (กวาดถนน)spec.001203	2	รวฟ.	อพม.	17.400	ม.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ย. 59	
553	รถดูดสิ่งปฏิกูล แบบขับเคลื่อน	1	รวฟ.	อชช.	1.200	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
554	รถบรรทุก 4 ล้อ น้ำหนักรบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2 ตัน spec.020601	1	รวฟ.	อขว.	0.918	ม.ค. 59	มี.ค.59	ก.ค.59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
555	รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 4 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2)spec.030602	1	รอส.	อปอ.	1.286	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
556	รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) ช่วงล้อยาวพิเศษ spec.030604	1	รอส.	อปอ.	1.920	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
557	รถบรรทุก น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) กระบะ เทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคspec.001401	1	รวฟ.	อชว.	0.900	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
558	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ แบบขับเคลื่อน (6x4) น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10 ตัน กระบะบรรทุกแบบฝาเปิดได้ Spec.402206	2	รวช.	อวพ.	7.400	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
559	รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) กระบะแบบฝาเปิดได้spec.402201	1	รวฟ.	อจม.	1.851	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
560	รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) กระบะบรรทุกแบบฝาเปิดได้ Spec.402201	2	รวช.	อวพ.	3.702	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
561	รถบรรทุกขยะแบบอัดขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร	1	รวฟ.	อชช.	2.150	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
562	รถบรรทุกติดเครน แบบรด 6 ล้อ (ช่วงยาว) แบบขับเคลื่อนเพลาเดียว (4x2) พร้อมเครนพับขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ตัน-เมตร Spec.442607L	1	รวช.	อวพ.	4.300	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
563	รถบรรทุกติดเครน แบบรด 6 ล้อ ขับเคลื่อนเพลาเดียว (ช่วงยาว) พร้อมเครนสลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตัน-เมตร spec. 442603_1	1	รวฟฟ.	อสร.	3.000	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
564	รถบรรทุกติดเครนแบบรถ10 ล้อแบบขับเคลื่อน(6x4)พร้อม เครนสลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 13.5 ตัน-เมตร spec.442604	1	รвт.	อชน.	5.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
565	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิดใช้ดับเพลิงได้ขนาดไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร แบบรถ 6 ล้อ แบบขับเคลื่อน (4x2)spec.432505	1	รвт.	สก.ขฟฟ2.	2.800	ม.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
566	รถบริการด้านงานขนส่ง spec.001507	2	รвт.	อชน.	8.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
567	รถปั้นจั่นล้อยาง แบบใช้งานพื้นที่เรียบบวมไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า50ตัน spec.472904	1	รвт.	อชน.	15.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ธ.ค. 59	
568	รถปั้นจั่นล้อยางแบบใช้งานทุกพื้นที่ บวมไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ตัน spec.472911	1	รвт.	อชน.	70.000	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
569	รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 ตัน	1	รвт.	อชส.	4.800	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ต.ค. 59	
570	รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน	3	รвт.	อพจน.	2.400	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
571	รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยชีวิต Spec.001601	1	รвт.	สก.ขฟฟ2.	15.700	ม.ค. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 59	
572	รถลากจูงขนาดไม่ต่ำกว่า 380 แรงม้า (ระบบ FULL AUTOMATIC) แบบขับเคลื่อน (6x4)spec.704708_1	1	รвт.	อชน.	5.500	ม.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
573	รอก Snatch Block ขนาด 1,250 lb	5	รвт.	อปน.	0.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
574	รอก Snatch Block ขนาด 2,000 lb	5	รвт.	อปน.	0.100	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
575	รอกเหล็กเปิดข้าง 1 ตา ขนาด 4 ตัน	1	รอส.	อปอ.	0.018	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
576	รอกเหล็กเปิดข้างตาเดียว ขนาด 2.5 ตัน	4	รอส.	อปน.	0.080	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
577	รอกเหล็กเปิดข้างตาเดียว ขนาด 4 ตัน	16	รอส.	อปน.	0.400	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
578	รอกเหล็กเปิดข้างตาเดียว ขนาด 5 ตัน	2	รอส.	อปน.	0.056	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
579	รอกเหล็กเปิดข้างตาเดียว ขนาด 6 ตัน	5	รอส.	อปน.	0.125	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
580	รอกเหล็กเปิดข้างสองตา ขนาด 5 ตัน	2	รอส.	อปน.	0.040	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
581	รอกเหล็กเปิดข้างสองตา ขนาด 6 ตัน	2	รอส.	อปน.	0.070	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
582	ระบบ CCTV (10ชุด)	1 ระบบ	รวม	อปท.	0.500	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
583	ระบบ Proxy Server	3	รวม	อปท.	0.960	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
584	ระบบ VPN (OpenVPN)	11	รวม	อปท.	1.760	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
585	ระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ใช้งานที่ Control Room Demin. Plant รฟ.น้ำพอง	1	รฟพ.	อพพ.	0.700	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
586	ระบบควบคุมเข้า-ออกศูนย์คอมฯ ท.101 (6ชุด)	1 ระบบ	รวม	อปท.	0.200	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
587	ระบบติดตามอะไหล่ด้วยสัญญาณวิทยุ (RFID)	1	รวธ.	อรอ.	8.000	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
588	วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	50	รวช.	อผม.	1.750	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
589	วิทยุสื่อสารติดเครื่องจักรกล และงานสนับสนุนงานชุดขุดดิน-ถ่าน	40	รวช.	อผม.	2.800	ม.ค. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
590	สว่านแม่เหล็ก	1	รวส.	อปน.	0.070	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
591	สว่านไฟฟ้าไร้สาย	1	รวฟ.	อรม.	0.018	ม.ค. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
592	สัญญาเช่า-ยานพาหนะ-อхов.	1	รวฟ.	อхов.	0.692	ม.ค. 59	มี.ค. 59	ก.พ. 64	
593	สาย CLAMP GROUND พร้อมไม้ปลด CLAMP	1	รวฟ.	อรม.	0.100	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
594	สาย Ground Cluster ยาวประมาณ 7 เมตร	19	รวส.	อปน.	0.380	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มิ.ย. 59	
595	สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ	1	รวผ	อปท.	2.500	ม.ค. 59	ก.พ.59	ธ.ค. 59	
596	สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ EGAT WIFI ระยะที่ 1	1	รวผ	อปท.	4.250	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
597	หัวประแจ HYDRAULIC TORQUE	2	รวธ.	อบค.	0.570	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
598	หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่	2	รวท.	อพอ.	0.070	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
599	อุปกรณ์เก็บข้อมูล Mailbox	1	รวม	อปท.	1.200	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
600	อุปกรณ์เคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์	1	รวส.	อชส.	1.550	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
601	อุปกรณ์และโพงดับเพลิง	13	รวส.	อปล.	2.288	ม.ค. 59	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
602	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบงานองค์กร (ERP) ขนาด 9.6 TB	3	รวม	อปท.	6.600	ม.ค. 59	ม.ค. 59	มี.ค. 59	
603	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(ล่อฟ้า)แบบพาริเดย์พร้อมอุปกรณ์	1	รวฟ.	อชศ.	0.500	ม.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	
604	อุปกรณ์ลูกข่ายประชุมทางไกลพร้อมกล่องและไมค์	39	รวม	อปท.	9.750	ม.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
605	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 33,000 บีทียู รวมติดตั้ง	4	รวฟ.	อพอ.	0.264	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
606	เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ กบทอ-ฟ.	1	รวฟ.	อพอ.	1.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
607	แท่นพระบรรทม (King Size) กยอ-ฟ.	1	รวฟ.	อพอ.	0.120	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
608	AC.Hand Yoke แบบด้ามจับยาว	2	รวธ.	อรอ.	0.200	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
609	Air Angle Grinder 90๐ (7)	4	รวธ.	อบค.	0.044	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
610	AIR HACK SAW	1	รวธ.	อบค.	0.080	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
611	All in One PC Touch Screen	1	รพท.	อพอ.	0.025	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
612	Amplifier มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 500 W ที่ 8 Ohm	2	รพท.	อพบ.	0.056	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
613	AutoCAD Design Suite Standard (Network)	4	รพพฟ.	อผร.	0.740	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
614	Automatic Pressure Calibrator	1	รพธ.	อบฟ.	0.820	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
615	Battery Load Unit	1	รพส.	อปต.	0.670	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
616	Cable Fault Locator (Radar Type)	2	รพส.	อปต.	0.270	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
617	Circuit Breaker and Overload Relay Test Set	1	รพฟ.	อพอ.	0.400	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
618	Come Along 3 Ton	5	รพธ.	อบค.	0.070	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
619	Computer Notebook TYPE 1 ใช้กับ Process Control เครื่องมือทดสอบ	2	รพส.	อปก.	0.052	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
620	Computer Notebook TYPE 1 ใช้กับ บำรุงรักษาระบบสื่อสาร	2	รพส.	อปก.	0.052	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
621	Conductivity Meter Portable	1	รพธ.	อคม.	0.070	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
622	Earth Resistance Tester	1	รพส.	อปอ.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
623	File Server A	1	รพพ.	ออก.	0.240	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
624	Frequency Counter (>500 MHz)	1	รอส.	อปต.	0.110	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
625	Grip All Clamp Stick ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 2 หุน แบบพับได้ ยาว 8-14 ฟุต	2	รอส.	อปต.	0.050	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
626	Ground Cluster	2	รอส.	อปต.	0.150	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
627	High Pressure Water Pump	1	รอส.	อปก.	0.030	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
628	Hot Marker (Cable ID Printer)	2	รพส.	อกส.	0.080	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
629	Hydraulic Cutter	1	รอส.	อปต.	0.080	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
630	Hydraulic Hand Pump 10,000 psi.	2	รอส.	อปค.	0.078	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
631	Hydraulic Pump (ไฟฟ้า)	2	รอส.	อปค.	0.340	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
632	Insulation Tester (1000 V)	1	รอส.	อปต.	0.030	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
633	Live Line Rope Tester	2	รอส.	อปก.	0.300	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
634	Mixer รองรับไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ	1	รพท.	อพบ.	0.024	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
635	NAS 10 TB	1	รวพฟ.	อผร.	0.250	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
636	NF Function Generator	1	รวธ.	อโร.	1.000	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
637	Optical Power Meter	1	รวส.	อปต.	0.056	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
638	Oven	1	รวธ.	อคม.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
639	Overhead Mixer	1	รวธ.	อคม.	0.300	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
640	PC Type 1	25	รวพฟ.	ออก.	0.720	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
641	PC Type 3	18	รวพฟ.	ออก.	0.465	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
642	PC นอกมาตรฐาน สำหรับเครื่อง Total Organic Carbon Analyzer + printer	1	รวธ.	อคม.	0.045	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ต.ค.59	
643	pH Meter Portable	1	รวธ.	อคม.	0.120	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
644	pH Meter, Benchtop	1	รวธ.	อคม.	0.075	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
645	PLASMA WELDING	1	รวธ.	อบค.	0.424	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
646	Portable X-Ray Diffractometer for Compound	1	รวธ.	อโร.	6.000	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
647	Portable X-Ray Diffractometer for Residual Stress	1	รวธ.	อรอ.	5.000	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
648	Power Mixer มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 2X500 W	1	รวธ.	อรอ.	0.040	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
649	Power Mixer มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 2X500 W	1	รวธ.	อรอ.	0.040	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
650	Power Semiconductor Tester	1	รวธ.	อบฟ.	0.600	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
651	RF Power Meter	1	รวส.	อปต.	0.160	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
652	River outlet control valve-piping & Electric control system โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง	1	รวฟ.	อพอ.	2.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
653	Rope Tester	1	รวส.	อปต.	0.150	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
654	Rotary Hammer	1	รวพส.	อกส.	0.030	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
655	Rotor Kit for Vibration	1	รวธ.	อรอ.	0.200	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
656	Scale Testing Unit	1	รวธ.	อคม.	0.700	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
657	Selective Level Meter	1	รวส.	อปต.	0.720	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
658	Service Communication Monitor	1	รวส.	อปต.	0.970	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
659	Signal Amplifer	1	รวธ.	อรอ.	0.900	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
660	Spectrum Analyzer	2	รวธ.	อรอ.	2.000	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
661	STRAIGHT TAPER GAUGE SIZE 0.20-6.60 MM.	1	รวธ.	อบค.	0.025	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
662	Thermomark Card	1	รวพส.	อกส.	0.055	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
663	Thermovision กขอ-ฟ.	1	รวฟ.	อพอ.	1.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
664	Total Organic Carbon Analyzer	1	รวธ.	อคม.	1.900	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ต.ค.59	
665	Transmission Impairment	2	รวส.	อปต.	0.360	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
666	Ultrasonic Tester	2	รวธ.	อรอ.	1.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
667	Ultrasonic Thickness Meter	2	รวธ.	อรอ.	0.900	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
668	Vibration Meter	1	รวธ.	อรอ.	5.000	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
669	Vibration Transducer (Probe Accelerometer)	1	รวธ.	อรอ.	0.810	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
670	Vibration Transducer (Probe Velocity)	1	รวธ.	อรอ.	0.900	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
671	Voltage Dectecter 22 kV.	4	รวส.	อปก.	0.120	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
672	Voltage Detector	2	รวส.	อปก.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
673	Water Purification for Unit Type I	1	รวธ.	อคม.	0.550	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
674	เครื่อง Dye Cabinet	1	รวธ.	อรอ.	0.230	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
675	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)	5	รวท.	อพอ.	0.650	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
676	เครื่องกั้นยานพาหนะแบบคานกระดกไฟฟ้า	3	รวท.	อรป.	0.150	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
677	เครื่องขยายคลองรากฟัน	1	รวท.	อพอ.	0.080	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
678	เครื่องดูดหินปูนไฟฟ้า	1	รวท.	อพอ.	0.050	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
679	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน(Hot air oven)	1	รวท.	อพอ.	0.100	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
680	เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ สำหรับงานตรวจรักษาโรค	1	รวท.	อพอ.	0.400	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
681	เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ สำหรับงานชั้นสูตรโรคและเอ็กซเรย์	1	รวท.	อพอ.	0.170	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
682	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง CAP. 900-199 LTR/HR. ใช้ในงานบำรุงรักษา ยานพาหนะ	1	รวส.	อปต.	0.050	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
683	เครื่องช่วยหายใจ SCBA	4	รพท.	อรป.	0.680	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
684	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลแบบมีราวจับ	1	รพท.	อพอ.	0.033	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
685	เครื่องซีลซองพลาสติกอัตโนมัติ	1	รพท.	อพอ.	0.150	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
686	เครื่องดูดฝุ่นเปียก	1	รพท.	อบค.	0.080	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
687	เครื่องตรวจสอบสาย UTP	1	รพท.	อปอ.	0.090	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
688	เครื่องตัดสติกเกอร์	1	รพท.	อพบ.	0.050	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
689	เครื่องทดสอบ Oil Tester	1	รพท.	อปต.	0.450	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
690	เครื่องทดสอบ Transformer Winding Resistance	1	รพท.	อปต.	0.400	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
691	เครื่องทดสอบ Transformer Turn Ratio Test Set	1	รพท.	อปต.	0.650	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
692	เครื่องทำน้ำแข็ง ขนาดกำลังผลิต 150 กก./วัน	1	รพท.	อพบ.	0.155	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
693	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพท.	อปต.	0.040	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
694	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รพท.	อพบ.	0.110	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
695	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง กรอ-ฟ.	6	รวฟ.	ออฟ.	0.132	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
696	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง กรอ-ฟ.	6	รวฟ.	ออฟ.	0.132	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
697	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง กรอ-ฟ.	6	รวฟ.	ออฟ.	0.132	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
698	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว กรอ-ฟ.	4	รวฟ.	ออฟ.	0.220	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
699	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ไม่มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	16	รวฟ.	อ.ร.ต.	0.432	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
700	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ไม่มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	20	รวฟ.	อ.ร.ต.	0.620	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
701	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ไม่มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	9	รวฟ.	อ.ร.ต.	0.378	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
702	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ไม่มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	อ.ร.ต.	0.048	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
703	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ไม่มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รวฟ.	อ.ร.ต.	0.212	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
704	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	8	รอส.	อปต.	0.216	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
705	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู รวมติดตั้ง	2	รวฟ.	อพอ.	0.104	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
706	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	10	รวฟ.	อพอ.	0.270	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
707	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	4	รวฟ.	อพอ.	0.196	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
708	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งใช้งาน สฟ.อ่าวไผ่	2	รอส.	อปก.	0.054	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
709	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียูรวมค่าติดตั้ง ที่ สก.หรง2-ส. สฟ.อ่าวไผ่	3	รอส.	อปก.	0.081	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
710	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สดว.เขابันไดอิฐ	2	รอส.	อปก.	0.054	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
711	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สดว.แก่งกระจาน	2	รอส.	อปก.	0.054	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
712	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียูรวมค่าติดตั้งที่ ห้องวิทยุ สฟ.อ่างทอง2	2	รอส.	อปก.	0.054	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
713	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รพท.	อพบ.	0.093	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
714	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งใช้งาน สฟ.อ่าวไผ่	4	รพส.	อปก.	0.124	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
715	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สก.ทรก1-ส. สฟ.บางปะอิน	5	รพส.	อปก.	0.155	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
716	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สก.ทรก2-ส. สฟ.อ่าวไผ่	2	รพส.	อปก.	0.062	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
717	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รพท.	อพบ.	0.035	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
718	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รพส.	อปก.	0.126	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
719	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งใช้งาน สฟ.ท่าม่วง	8	รพส.	อปก.	0.336	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
720	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งใช้งาน สฟ.บ้านโป่ง2	2	รพส.	อปก.	0.084	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
721	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สฟ.กาญจนบุรี	2	รวส.	อปก.	0.084	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
722	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สฟ.ท่าม่วง	3	รวส.	อปก.	0.126	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
723	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สฟ.ราชบุรี2	8	รวส.	อปก.	0.336	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
724	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สฟ.สามพราน1	9	รวส.	อปก.	0.378	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
725	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งที่ สฟ.อ่างทอง2	8	รวส.	อปก.	0.336	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
726	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 78000 บีทียู	6	รวฟ.	อรรถ.	0.642	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
727	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 90000บีทียู	12	รวฟ.	อรรถ.	1.356	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
728	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 120000 บีทียู	20	รวฟ.	อรรถ.	2.900	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
729	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 98000 บีทียู	3	รวฟ.	อรรถ.	0.417	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
730	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 60000 บีทียู	8	รวฟ.	อรรถ.	0.472	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
731	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ที่อาคาร Control Room สฟ.พุนพิน (ราคานอกมาตรฐาน)	4	รวส.	อปต.	0.260	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
732	เครื่องป้องกันสัญญาณย้อนกลับ	2	รвт.	อพบ.	0.040	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
733	เครื่องปั๊มลม ขนาด 2 แรงม้า	1	รวส.	อปต.	0.040	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
734	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ANSI Lumens ความละเอียดไม่น้อยกว่า ระดับ XGA (1024X768)	1	รวส.	อปต.	0.234	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
735	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA > 3000 ANSI	1	รвтพ.	อพร.	0.031	ก.พ. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
736	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500ANSI Lumens	1	รвт.	อพอ.	0.039	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
737	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รвт.	อพบ.	0.061	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
738	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รвт.	อคม.	0.061	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
739	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รвт.	อรอ.	0.122	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
740	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รวธ.	อโร.	0.061	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
741	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รวธ.	อโร.	0.061	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
742	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รวส.	อปต.	0.061	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
743	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	2	รวส.	อปก.	0.122	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
744	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens	1	รวท.	อพบ.	0.095	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
745	เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Ground Water Log)	1	รวพฟ.	อสร.	3.500	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
746	เครื่องรักษาด้วยเลเซอร์	1	รวท.	อพอ.	0.850	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
747	เครื่องวัด Vibration Meter แบบใช้แสง Laser (Poly Tech)	1	รวธ.	อโร.	2.500	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
748	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ	1	รวท.	อพอ.	0.030	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
749	เครื่องวัดความนำ Conductivity	1	รวส.	อปต.	0.030	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
750	เครื่องวัดความยาวรากฟัน	1	รวท.	อพอ.	0.040	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
751	เครื่องวัดความหนา	2	รวธ.	อบค.	0.800	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
752	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ(DO meter)	1	รวท.	อพอ.	0.140	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
753	เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์	1	รวส.	อปต.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
754	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan)	4	รวส.	อปต.	0.080	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
755	เครื่องส่องหู	1	รวท.	อพอ.	0.030	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
756	เครื่องอัดอากาศ 120 ลิตร/นาที	5	รวท.	อพบ.	0.070	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
757	เตียงพักผู้ป่วยแบบมีราวกันด้านข้าง	2	รวท.	อพอ.	0.070	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
758	เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่งพร้อมเครื่องยนต์ประเภติดัดท้าย	1	รวฟ.	อพอ.	2.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
759	แม่แรงตะเข้รับน้ำหนัก 5 ตัน	1	รวท.	อรป.	0.025	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
760	แม่แรงตะเข้รับน้ำหนัก 5 ตัน แบบลาก	1	รวท.	อรป.	0.035	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
761	โครงสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์	1	รวพฟ.	อพร.	0.045	ก.พ. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
762	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	1	รวธ.	อรอ.	0.186	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
763	ไมโครโฟนไร้สาย	1	รพท.	อพบ.	0.024	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
764	ไมโครโฟนไร้สายแบบครอบศีรษะ	1	รพท.	อพบ.	0.024	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
765	ไมโครโฟนไร้สายชุดประชุม	1	รพธ.	อรอ.	0.560	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
766	ไมโครโฟนไร้สายชุดประชุม	1	รพธ.	อรอ.	0.560	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
767	ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย 1 SET (ประกอบด้วยไมค์ประธานไร้สาย 1 EA ผู้เข้าร่วมไร้สาย 10 EA ชุด Control 1 EA)	1	รพธ.	อบฟ.	0.560	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
768	ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติแสกน	2	รพท.	อรป.	0.700	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
769	กล้อง Total Station (กล้องวัดมุมและระยะแบบดิจิทัล)	1	รพส.	อปต.	0.300	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
770	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	1	รพท.	อพอ.	0.060	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
771	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ประเภทType B แบบ DSLR	1	รพท.	อพอ.	0.027	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
772	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B แบบ DSLR	1	รพท.	อรป.	0.027	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
773	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B แบบ DSLR	1	รพท.	อพบ.	0.027	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
774	กล้องระดับ	1	รพส.	อปต.	0.030	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
775	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam Full HD	1	รวธ.	อคม.	0.038	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
776	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam Full HD	2	รวธ.	อรอ.	0.076	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ส.ค. 59	
777	กล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type A แบบ Handycam FULL HD	1	รวท.	อรป.	0.038	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
778	กล้องส่อง Sag	1	รวส.	อปต.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
779	งานก่อสร้างบ้านพักประจำแผนกแบบเดี่ยว จำนวน 1 หลัง (บริเวณ แคมป์ สนามเทนนิส) เชื้อนจุฬารักษ์	1	รวฟ.	อพอ.	2.200	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
780	งานก่อสร้างบ้านพักประจำแผนกแบบแฝด จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,400,000 (บริเวณแคมป์ สนามเทนนิส) เชื้อนจุฬารักษ์	1	รวฟ.	อพอ.	8.800	ก.พ. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
781	งานก่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติงานระดับ 6 (บ้านแฝด) พื้นที่ประมาณ 170 ตารางเมตร/หลัง (ทดแทน บ.119,บ.129) กรอ-ฟ.	1	รวฟ.	อพอ.	8.800	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ย. 59	
782	งานจัดหา Bushing On-Line Monitoring System PDG-KT1A , PDG-KT2A ,MM3-KT3A และ KNE-KT1A (Converter transformer)	4	รวส.	อชส.	4.000	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ต.ค. 59	
783	งานจัดหา DGA On-Line Monitoring System (WN-KT1Aและ WN-KT2A)	6	รวส.	อชส.	9.000	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ต.ค. 59	
784	งานจัดหาหม้อแปลง ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 kVA. Outlet & intake gate เชื้อนน้ำพุ่ง (กออ-ฟ. เชื้อนน้ำพุ่ง)	1	รวฟ.	อพอ.	0.120	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
785	งานจัดหาอุปกรณ์ Battery 125/48 Vdc	1	รอส.	อปอ.	0.476	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ม.ค. 60	
786	งานจัดหาอุปกรณ์ Battery Charger 125/48 Vdc	1	รอส.	อปอ.	0.762	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ม.ค. 60	
787	งานจัดหาอุปกรณ์ Disconnecting Switch	1	รอส.	อปอ.	5.462	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ม.ค. 60	
788	งานจัดหาอุปกรณ์ Power Circuit Breaker	1	รอส.	อปอ.	11.240	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ม.ค. 60	
789	งานซื้อดินลูกรัง (หินผุ)	8,000 ลบ.ม.	รวพฟ.	อกน.	1.800	ก.พ. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
790	งานซื้อดินลูกรัง (หินผุ) (งานถนน)	15,000 ลบ.ม.	รวพฟ.	อกน.	3.800	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
791	งานซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบ Lift ที่ Wind Turbine Unit 1,2 โรงไฟฟ้าลำ ตะคองชลภาวัฒนา (กลอ-ฟ.)	1	รวพฟ.	อพอ.	10.000	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
792	งานซื้อหินคลุก	13,000 ลบ.ม.	รวพฟ.	อกน.	4.700	ก.พ. 59	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
793	งานติดตั้งตู้ Load Center ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ที่ Control Room สฟ.ท่าม่วง	1	รอส.	อปก.	0.075	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
794	งานติดตั้งตู้ Load Center ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ที่ Control Room สฟ.สามพราน 1	1	รอส.	อปก.	0.075	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
795	งานติดตั้งตู้ Load Center ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ที่ Control Room สฟ.อ่างทอง 2	1	รอส.	อปก.	0.075	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
796	งานปรับปรุง 115 KV CVT โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์	1	รวฟ.	อฟอ.	1.800	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
797	งานปรับปรุงระบบ AVR. VRK-H1	1	รวฟ.	อขว.	33.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
798	งานปรับปรุงระบบ AVR. VRK-H2	1	รวฟ.	อขว.	33.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
799	งานปรับปรุงระบบ AVR. VRK-H3	1	รวฟ.	อขว.	33.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ย. 59	
800	งานปรับปรุงระบบไฟถนนสันเขื่อนน้ำพุง จากแบบโคมหลังเต่าเป็นโคม LED จำนวน 35 ต้น	1	รวฟ.	อฟอ.	0.530	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
801	งานป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์	1	รวท.	อรป.	0.020	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
802	จัดซื้ออุปกรณ์ Power Supply 48 VDC	1	รวส.	อรส.	2.643	ก.พ. 59	ก.ค. 59	ก.พ. 60	
803	จัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (VHF Base Repeater)	1	รวส.	อรส.	0.450	ก.พ. 59	ก.ค. 59	ก.พ. 60	
804	ชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุมท่าทอง สำนักงานบ้านดอน	1	รวส.	อปต.	0.190	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
805	ชุดไมโครโฟนประจำห้องประชุมตำเล่ง กระบี่	1	รวส.	อปต.	0.156	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
806	ชุดไมโครโฟนประชุมมีสาย ใช้งานที่ห้องประชุม สฟ.บางปะอิน 2	1	รวส.	อปก.	0.224	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
807	ชุดไมโครโฟนมีสาย ใช้งานที่ห้องประชุม สนง.อ่าวไผ่	1	รวส.	อปก.	0.224	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
808	ชุดรับแขก	1	รวฟ.	ออฟ.	0.200	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
809	ตู้เก็บเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	รวท.	อพบ.	0.014	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
810	นั่งร้านไฟเบอร์กลาส	1	รวฟ.	ออฟ.	0.320	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
811	ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 1.8 x 2.4 x 2.4 เมตร (ศูนย์กีฬาจำนวน 1 ป้อม)	1	รวท.	อรป.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
812	ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร (ประตูศูนย์ฯ 1 ป้อม)	1	รวท.	อรป.	0.090	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
813	ปั๊มลม 1 Hp (ความจุถึง 92 ลิตร)	2	รวส.	อปต.	0.036	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
814	ป้ายจราจร LED พลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้	2	รวท.	อรป.	0.040	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
815	รถเกี่ยดินชนิดโครงทักเลี้ยวกลางลำตัว ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า Spec.583903	1	รวช.	อวพ.	7.010	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
816	รถแทรกเตอร์ดินตื้นตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้าspec.644301	1	รวฟ.	ออฟ.	7.500	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
817	รถกึ่งพ่วงชนิดพื้นสูงเรียบตลอด ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน Spec.714805_1	1	รวช.	อวพ.	3.500	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
818	รถชุดไฮดรอลิค ชนิดตื้นตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 แรงม้าspec.341806	1	รวฟ.	ออฟ.	1.250	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
819	รถชุดตัดกล้วยขนาดไม่ต่ำกว่า 75 แรงม้า ขับเคลื่อนและบังคับเลี้ยวได้ 4 ล้อ Spec.573703	1	รพช.	อวพ.	3.500	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ก.ย. 59	
820	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี.spec.040802	7	รพส.	อปต.	0.270	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
821	รถดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำ 4,000 ลิตร	1	รพท.	อรป.	14.000	ก.พ. 59	เม.ย. 59	พ.ย. 59	
822	รถบรรทุก น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) กระบะ เทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคspec.001401	1	รพส.	อปต.	0.900	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	
823	รถบรรทุกติดเครน แบบรถ 6 ล้อ ขับเคลื่อนเพลาเดียว พร้อมเครนพับ ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้า	1	รพฟ.	อพอ.	3.000	ก.พ. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
824	ระบบกรองควินจากการตัด Plasma	1	รพฟ.	อพอ.	1.000	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
825	ลำโพงเสียงกลางแหลม กำลังขับไม่ต่ำกว่า 500W. 8 โอห์ม	2	รพท.	อพบ.	0.028	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
826	ลำโพงเสียงทุ้ม กำลังขับไม่ต่ำกว่า 1000W. 8 โอห์ม	2	รพท.	อพบ.	0.036	ก.พ. 59	มี.ค. 59	มี.ค. 59	
827	วิทยุสื่อสาร แบบเคลื่อนที่ (โอบายประจำรถ)	3	รพท.	อรป.	0.075	ก.พ. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
828	สาย Ground Cluster ความยาวประมาณ 20 เมตร	4	รพส.	อปก.	0.120	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ย. 59	
829	สาย Ground Cluster ความยาวประมาณ 7 เมตร	3	รพส.	อปก.	0.060	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
830	หัวกรอปัน	4	รพท.	อพอ.	0.160	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
831	หัววัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ(DO)	1	รพท.	อพอ.	0.050	ก.พ. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
832	อุปกรณ์ Miscellaneous Hardware สำหรับงานติดตั้ง-เปลี่ยน DS/BKR (แผนงาน II002)	1	รพส.	อชส.	2.500	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ต.ค. 59	
833	อุปกรณ์จับ Ground เปลี่ยนลูกถ้วย OHGW 500 เควี	4	รพส.	อปก.	0.100	ก.พ. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
834	อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงพร้อมชุดโรยตัว	1	รพฟ.	อพอ.	0.150	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
835	รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง พร้อมระบบปรับอากาศ spec.030705A	1	รพส.	อปอ.	4.500	ก.พ.-มี.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
836	Cable Fault Locator	1	รพส.	อปก.	0.150	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มี.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
837	Cable Fault Locator (Radar Type)	1	รพส.	อปน.	0.220	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มี.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
838	DC Source Programmable	2	รพส.	อปน.	0.370	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มี.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
839	DC. Source Programmable	1	รพส.	อปก.	0.185	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มี.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
840	Digital Multi meter 5 digits	3	รพส.	อปน.	0.054	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มี.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
841	Digital Multimeter	1	รอส.	อปก.	0.018	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
842	Optical Power Meter	1	รอส.	อปน.	0.065	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
843	PCM Analyzer (Sender&Receiver)	1	รอส.	อรส.	0.280	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
844	SDH Analyzer	1	รอส.	อรส.	4.300	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
845	Selective Level Meter	1	รอส.	อปน.	0.650	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
846	Service Communication Monitor	1	รอส.	อปน.	0.800	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
847	Transmission Impairment	2	รอส.	อรส.	0.500	ก.พ.-พ.ค. 59	มี.ค.-มิ.ย. 59	พ.ค.-ต.ค. 59	
848	Access Switch A24LX1 24port UTP 1port F.O ระยะไกล	5	รอส.	อรอ.	0.315	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
849	Adobe Acrobat Professional	1	รอส.	ขพฟ1.	0.016	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
850	Air Chain Hoist 1 Ton	5	รอส.	อบค.	0.950	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
851	Air Chain Hoist 2.8 Ton	2	รอส.	อบค.	0.500	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
852	Air Compressor	1	รพส.	อกส.	0.050	มี.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
853	Air Impact Wrench	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.024	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
854	Aluminum Welder	3	รพส.	อกส.	1.560	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
855	AutoCAD LT	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.055	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
856	Core Switch	1	รวธ.	อรอ.	0.300	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
857	DC Insulation Resistance Tester	1	รพส.	อกส.	0.035	มี.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
858	Density Tester and Temperature	1	รวธ.	อบฟ.	0.500	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
859	DIGITAL CLAMP-ON METER	1	รวธ.	อบฟ.	0.030	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
860	Digital Multimeter	7	รวธ.	อบฟ.	0.210	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
861	Digital multimeter AC/DC 1000V กออ-ฟ.	3	รพฟ.	อพอ.	0.135	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
862	DIGITAL PRESSURE MONITORS	1	รวธ.	อบฟ.	1.200	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
863	DIGITAL SCOPE GHAPHICAL MUTIMETER	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.190	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
864	Dry Block Calibrator	1	รวธ.	อบฟ.	0.400	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
865	Electric Hoist	1	รวส.	อปก.	0.030	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
866	Electromagnetic Drill	1	รวส.	อปก.	0.070	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
867	Galvanize thickness	2	รวพส.	อกส.	0.100	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
868	Gas Detector แบบพกพา	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.045	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
869	Gas Detector แบบพกพา	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.045	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
870	Gas Detector แบบพกพา	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.045	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
871	Gas Welder	1	รวส.	อปก.	0.020	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
872	Hand Chain Hoist 5 Ton	5	รวธ.	อบค.	0.250	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
873	Hand Pump Low Pressure	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.045	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
874	Hand Pump Pneumatic Pressure	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.060	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
875	Humidity temperature recorder	5	รวส.	อชส.	0.075	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
876	Hydraulic Cable Cutter	5	รพส.	อกส.	0.700	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
877	Hydraulic Cable Cutter	2	รพส.	อกส.	0.320	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
878	Hydraulic Compression	3	รพส.	อกส.	0.270	มี.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
879	Hydraulic Compression Tools AC/DC Pump & 100 Tons	1	รพส.	อกส.	0.400	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
880	Hydraulic Hand Pallet Truck	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.013	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
881	Hydraulic Hand Pallet Truck	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.013	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
882	Hydraulic Puncher	2	รพส.	อกส.	0.320	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
883	IC PROGRAMMER	1	รพธ.	อบฟ.	0.030	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
884	Insulation Oil Tester	1	รพส.	อกส.	0.500	มี.ค. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
885	Insulation Resistance Tester	1	รพส.	อปอ.	0.400	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
886	Laser Distance Meter	2	รพส.	อกส.	0.100	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
887	LED TV ขนาด 70 นิ้ว	3	รพธ.	อบฟ.	0.300	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
888	Micro Ohmmeter Test Set	2	รวพส.	อกส.	0.800	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
889	MS Office - Professional Edition	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.060	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
890	MS Project Professional	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.028	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
891	MS Visio Professional Edition	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.015	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
892	Notebook Type 1	12	รวธ.	อธอ.	0.312	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
893	Notebook Type 1	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.052	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
894	PC Type 1 (Desktop)	5	รวธ.	อธอ.	0.125	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
895	PC Type 2	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.528	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
896	PC Type 2 (All in one)	15	รวธ.	อธอ.	0.375	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
897	Portable AC Voltage/Current Source	1	รวธ.	อบฟ.	0.200	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
898	Portable Hydraulic Puncher	2	รวพส.	อกส.	0.130	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
899	Portable Scope Meter	1	รวส.	อปก.	0.200	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
900	Portable Vibration Analyzer	1	รวธ.	อบค.	0.140	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
901	Power Supply Unit	2	รวพส.	อกส.	0.700	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
902	Precision Pressure and Vacuum Ga	1	รวส.	อปก.	0.050	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
903	Printer Laser Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	1	รวฟ.	ขพฟ1.	0.090	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
904	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Duplex)	8	รวธ.	อรอ.	0.144	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
905	Process Meter	1	รวฟ.	ขพฟ1.	0.040	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
906	PROGRAMMABLE FUNCTION GENERATOR 2CH	1	รวธ.	อบฟ.	0.200	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
907	Relay Testing Unit	1	รวพส.	อกส.	0.350	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
908	Server Type 2	1	รวธ.	อรอ.	0.320	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
909	Software Insight CM	1	รวธ.	อรอ.	0.800	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
910	Software LabVIEW	1	รวธ.	อรอ.	0.300	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
911	Storage Oscilloscope	1	รวส.	อปก.	0.350	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
912	Temperature Bath	2	รวธ.	อบฟ.	0.500	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
913	Temperature Calibrator	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.130	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
914	VDO Switcher	1	รวส.	อปก.	0.090	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
915	Volt/milliamp Calibrator	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.720	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
916	Wireless Access Point	10	รวธ.	อรอ.	0.120	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
917	เครื่อง Bottle -top Dispenser	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.030	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
918	เครื่อง DISSOLVED OXYGEN METER	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.070	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
919	เครื่อง HEAVY DUTY ANALYTICAL BALANCE	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.060	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
920	เครื่อง MAGNETIC STIRRER	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.018	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
921	เครื่อง Tablet นอกมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์	4	รวฟฟ.	อสร.	0.160	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ค. 59	
922	เครื่อง Test-Kit Chlorine	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.015	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
923	เครื่องเจาะดินขนาด 10 แรงแม้	5	รวฟฟ.	อสร.	0.300	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
924	เครื่องเติมลม/วัดลมยางรถยนต์แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	1	รวช.	ศจม-ช.	0.030	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
925	เครื่องขยายเสียง Amplifier กำลังขยายไม่น้อยกว่า 500 watt. RMS ที่ 8 ohm	1	รวธ.	อบฟ.	0.084	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
926	เครื่องขยายเสียง Power Mixer กำลังขยายไม่น้อยกว่า 2x500 watt	1	รวธ.	อบฟ.	0.084	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
927	เครื่องขยายเสียง แบบกระเป่าหิ้ว	1	รวท.	อปบ.	0.024	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	
928	เครื่องขยายเสียง แบบกระเป่าหิ้ว	1	รวธ.	อบฟ.	0.024	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
929	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	1	รวพฟ.	อชค.	0.026	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
930	เครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA (self Breathing Apparatus) กออ-ฟ.	1	รวฟ.	อพอ.	0.120	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
931	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดแวน (Electronic)	2	รวธ.	อบค.	0.140	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
932	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดแวน (Electronic) 10 Ton	2	รวธ.	อบค.	0.166	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
933	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และสตาร์ทเครื่องยนต์แบบล้อเข็น	1	รวช.	ศจม-ช.	0.030	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
934	เครื่องตัดหิน (Specimen Cutting Machine)	1	รวพฟ.	อสร.	0.250	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
935	เครื่องทดสอบ CT (CT ANALYZER)	1	รวส.	อชส.	1.300	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
936	เครื่องทำลายเอกสาร	1	รวพส.	อกส.	0.030	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
937	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวท.	อพบ.	0.042	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
938	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	3	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.066	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
939	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	11	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.297	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
940	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.031	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
941	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	16	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.672	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
942	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	5	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.265	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
943	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 60,000 Btu รวมค่าติดตั้ง	2	รวฟ.	อพอ.	0.140	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
944	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (ไม่มีระบบพอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 39,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	12	รวธ.	อรอ.	0.840	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
945	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ชนิดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รทอ.	อรอ.	0.245	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
946	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ANSI Lumens ความละเอียดไม่น้อยกว่า ระดับ XGA (1024X768)	1	รทพ.	อพอ.	0.234	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
947	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รทท.	อพบ.	0.061	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พค.59	
948	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	2	รทอ.	อบพ.	0.122	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
949	เครื่องมือวัดและบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า (Data Logger)	81	รทค.	อผช.	4.455	มี.ค. 59	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	
950	เครื่องมือสอบเทียบแรงดันใช้ลม	1	รทพ.	ขพฟ1.	0.500	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
951	เครื่องมือहारอยร้าวคอนกรีต	1	รทพ.	อพอ.	0.350	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
952	เครื่องล้างท่ออุดตันขับเคลื่อนด้วยแรงดัน	1	รทพ.	ขพฟ1.	0.320	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
953	เครื่องวัด SDI	1	รทพ.	ขพฟ1.	0.018	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
954	เครื่องวัดความเข้มของแสง	1	รทพ.	ขพฟ1.	0.035	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
955	เครื่องวัดระดับเสียง	1	รทพ.	ขพฟ1.	0.220	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
956	เครื่องวัดระดับน้ำในหลุมเจาะ (Water Level Indicator)	2	รวพฟ.	อสร.	0.084	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
957	เครื่องวัดระยะทาง (Laser)	2	รวธ.	อบค.	0.096	มี.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
958	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิด Mapping/GIS Data Collector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	รวพฟ.	อสร.	1.968	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ก.ค. 59	
959	เรือลูมิเนียมติดตั้งเครื่องยนต์ท้ายเรือขนาด 40 แรงม้า พร้อมชุดลากจูงเรือ	1	รวพฟ.	อสร.	0.600	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
960	แผนที่ฐานและข้อมูล NETWORK DATA SET	1	รวม	อวท.	5.000	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
961	ไมโครโฟนไร้สาย (1 ชุดประกอบด้วยชุด Control 1 EA. และไมค์ 2 EA)	1	รวธ.	อบฟ.	0.072	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
962	ไมโครโฟนชุดประชุม	3	รวธ.	อบฟ.	0.090	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
963	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	1	รวท.	อรป.	0.027	มี.ค. 59	มี.ค. 59	พ.ค. 59	
964	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	1	รวม	อสง.	0.027	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
965	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	4	รวพฟ.	อชค.	0.076	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	
966	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลประเภท Type B แบบ DSLR คุณภาพดี	1	รวพฟ.	ขพฟ1.	0.027	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
967	กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมระบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	รวพฟ.	อสร.	1.600	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
968	กล้องสำรวจแบบประมวลผลระบบอัตโนมัติ สำหรับงานตรวจสอบ ความถูกต้อง 1 ฟลิปดา พร้อมอุปกรณ์ กยอ-ฟ.	1	รวฟ.	อพอ.	1.789	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
969	งานเปลี่ยน WNC-C32 Battery (3APH-BTY-2) 1500Ah.116 Cell	1	รวพฟ.	ขพฟ1.	6.000	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
970	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อรองรับเส้นทางเชื่อมต่อต่างประเทศ (IY16203C0448000) เส้นทางแจ้งวัฒนะ-หาดใหญ่	1	รวส.	อจส.	9.740	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ส.ค. 59	
971	งานจัดหาอะไหล่เครื่องกักกันก๊าซ 701F3 โรงไฟฟ้าวังน้อย	1	รวพฟ.	ขพฟ1.	10.000	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
972	งานปรับปรุง CPU Module, OPS and Programing tools ระบบควบคุม Gas Turbine และ Steam Turbine จาก Mitsubishi Diasys UP/V เป็น Mitsubishi Netmation ของโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 3	1	รวพฟ.	ขพฟ1.	15.500	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
973	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 240 นิ้ว	11	รวท.	อพบ.	0.100	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พค.59	
974	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงขนาด 120 นิ้ว	1	รวธ.	อบฟ.	0.084	มี.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
975	จัดซื้ออุปกรณ์ Teleprotection (Schedule1, Schedule2)	1	รวส.	อรส.	53.064	มี.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59 - ก.พ. 60	
976	ชุด Hydraulic Ram and Hand Pump 10 ตัน	2	รวพฟ.	ขพฟ1.	0.034	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
977	ชุด Hydraulic Ram and Hand Pump 20 ตัน	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.018	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
978	ชุด VIDEO Coferenece	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.150	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
979	ตู้เก็บเครื่องมือ	5	รพพส.	อกส.	0.300	มี.ค. 59	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
980	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี.spec.040802	4	รพฟ.	ขพฟ1.	0.168	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
981	รถดับเพลิง ขนาดความจุของถังไม่ต่ำกว่า 4,000 ลิตร แบบขับเคลื่อน (4x2)spec.001001	3	รพฟ.	อพอ.	29.700	มี.ค. 59	มี.ค. 59	ธ.ค. 59	
982	รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10 ตัน แบบขับเคลื่อน (6X4) (Spec.402206) จำนวน 1 คัน ทดแทน 40-0350	1	รพช.	อวพ.	3.600	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
983	รถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อเครื่องยนต์ ดีเซลไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. แบบแก้งมีช่องว่างหลังพนักงานขับ พร้อม หลังคาอลูมิเนียมและที่นั่ง 2 แถวspec.020308C	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.659	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
984	รถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อเครื่องยนต์ ดีเซลไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. แบบแก้งมีช่องว่างหลังพนักงานขับ พร้อม หลังคาอลูมิเนียมและที่นั่ง 2 แถวspec.020308C	1	รพฟ.	ขพฟ1.	0.659	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
985	รถลากจูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 380 แรงม้า แบบขับเคลื่อน (6X4) Spec.704708	1	รพช.	อวพ.	7.500	มี.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
986	อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงพร้อมชุดโรยตัว จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 1. ชุดขาตั้ง 2. กว้านช่วยชีวิตพร้อมสลิง 3. อุปกรณ์ป้องกันการตก 4. ชุดเข็มขัดนิรภัย)	1	รวฟ.	ออฟ.	0.150	มี.ค. 59	เม.ย. 59	ก.ค. 59	
987	อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับห้อง War Room เพื่อใช้งาน โรงไฟฟ้าต้นแบบ (Model Plant)	1	รวฟ.	ขฟฟ1.	0.700	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
988	Air Dryer	1	รวพส.	อกส.	2.500	เม.ย. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
989	Air Winch 3 Ton	2	รวธ.	อบค.	1.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ก.ค. 59	
990	AutoCAD LT	8	รวช.	อวพ.	0.440	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
991	Autodesk Building Design Suite Standard	2	รวช.	อวพ.	0.412	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
992	Battery Resistance Test Set	1	รวพส.	อกส.	0.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
993	Breaker Analyzer Test Set	1	รวพส.	อกส.	2.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
994	Current Burden	1	รวส.	อชส.	3.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
995	Current Transformer Tester	2	รวพส.	อกส.	2.000	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
996	Digital Clamp-On Meter	5	รวส.	อปอ.	0.100	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
997	High Vaccum Oil Purifier	1	รพส.	อกส.	9.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
998	Hydraulic Pump ขนาด Power supply 230V.	1	รพช.	อผม.	0.150	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
999	Hydraulic Torque Wrench Set max torque 1898 Nm.(1400 ft.lbs) ขนาด Square Drive 3/4 นิ้ว	1	รพช.	อผม.	0.150	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1000	Insulation resistance tester	1	รพส.	อชส.	0.250	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1001	Micro - Ohmmeter Tester	1	รพส.	อปอ.	0.200	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1002	Multifunction Testing	1	รพส.	อกส.	5.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
1003	N2 Dew Point Meter	1	รพส.	อกส.	0.400	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1004	Notebook Type 1	6	รพช.	อจช.	0.156	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1005	Oil Purifier (Flow rate 2000 L/Hr)	1	รพส.	อปค.	2.500	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1006	Optical Time Domain Reflect Meter	1	รพส.	อกส.	0.550	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1007	Overhead Crane ขนาด 5 ตัน	1	รพช.	อผม.	1.800	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1008	PC 3D Engineering Workstation	1	รพช.	อจช.	0.250	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1009	PC 3D Engineering Workstation (ระบบจัดหาถ่านหินต่างประเทศ)	1	รวช.	อวพ.	0.250	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1010	PC Type 2	19	รวส.	อปล.	0.475	เม.ย. 59	ก.ค. 59	ต.ค. 59	
1011	PC Type 2 (All in one)	9	รวช.	อจช.	0.225	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1012	PC Type 2 (All in one)	5	รวช.	อวพ.	0.125	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1013	PC Type 2 (All in one)	4	รวช.	อสท.	0.100	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1014	PC Type 3	8	รวช.	อวพ.	0.248	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1015	PC นอกมาตรฐาน สำหรับใช้งานเขียนแบบ 3D	2	รวพส.	อวส.	0.160	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
1016	Plotter A0	1	รวช.	อวพ.	0.200	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1017	PRESSURE GENERATOR	1	รวธ.	อบฟ.	0.800	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1018	Printer Inkjet A3	5	รวพส.	อกส.	0.075	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
1019	Probe & Cable for UT	1	รวช.	อผม.	0.100	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1020	Protective Relay Test Set	1	รวพส.	อกส.	3.200	เม.ย. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1021	S/W Autodesk Infrastructure Design Suite Premium	1	รวช.	อวพ.	0.350	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1022	S/W Creation Suite	1	รวช.	อจช.	0.200	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1023	S/W Linear Programming	1	รวช.	อวพ.	0.230	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1024	Server Type 2	1	รวช.	อจช.	0.320	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1025	Standard voltage transformer	1	รวส.	อชส.	3.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
1026	Thermo Imager	1	รวธ.	อบค.	0.400	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1027	Tool Set For Fiber Optic Fusion Splicer	2	รวพส.	อกส.	1.300	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1028	Upgrade S/W XERAS	1	รวช.	อวพ.	1.035	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1029	Vacuum Oil Purifier	1	รวส.	อปอ.	3.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	พ.ย. 59	
1030	เครื่อง Depth Micrometer	1	รวช.	อผม.	0.050	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1031	เครื่อง Gear tooth vernier	1	รวช.	อผม.	0.035	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1032	เครื่อง Inside Micrometer 50-600 mm.	1	รวช.	อผม.	0.040	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1033	เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศสำหรับฝุ่นรวม (TSP) (HIGH VOLUME AIR SAMPLER)	1	รวช.	อบม.	0.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1034	เครื่องเคลือบบัตร	1	รพท.	อรป.	0.033	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ก.ค. 59	
1035	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 450 Amp	1	รวช.	อผม.	0.200	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1036	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 650 Amp	1	รวช.	อผม.	0.300	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1037	เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง	2	รวช.	ศจม-ช.	0.104	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1038	เครื่องเติมลมยาง แบบอัตโนมัติ	1	รวช.	อผม.	0.030	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1039	เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)	6	รวช.	อบม.	1.680	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1040	เครื่องแปลงกระแสไฟ 500V ออก 220V	1	รวช.	อผม.	0.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1041	เครื่องฉีด steam ล้างชิ้นงาน	1	รวช.	อผม.	0.025	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1042	เครื่องตัดไฟเบอร์	1	รวช.	อผม.	0.025	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1043	เครื่องทดสอบวิเคราะห์ปริมาณน้ำ	1	รวส.	อชส.	0.500	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1044	เครื่องทำความร้อนต้บลูกปิ่น	1	รวช.	อผม.	0.250	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1045	เครื่องทำน้ำแข็งก้อนใหญ่	1	รพช.	ศจม-ช.	0.250	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1046	เครื่องปั่นไฟดีเซล แบบเชื่อม	1	รพช.	ศจม-ช.	0.215	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1047	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1	รพม	อวท.	0.031	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	
1048	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	2	รพช.	อบม.	0.062	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1049	เครื่องวัดความตึงสายพาน V-belt	1	รพช.	อผม.	0.030	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1050	เครื่องวัดรั่ว (Passing) (Ultrasonic Leak Detector)	1	รพธ.	อบค.	0.710	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1051	เครื่องวัดอัตราการไหลอากาศแบบดิจิตอล	1	รพช.	อบม.	0.036	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1052	เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงหลังคา ขนาด 5 เมตร x 8 เมตร	10	รพช.	อผม.	0.350	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1053	เวอร์เนียปากยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mm.	1	รพช.	อผม.	0.080	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1054	แม่แรงไฮดรอลิคแบบแกนกลางต้นทำงานสองทาง ขนาด 200 ตัน	1	รพช.	อผม.	0.200	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1055	แม่แรงไฮดรอลิคแบบบางแกนกลางต้นทำงานทางเดียว ขนาด 20 ตัน	2	รพช.	อผม.	0.050	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1056	กล้อง Infrared ส่องจุดร้อน	1	รพช.	อผม.	0.050	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1057	กล้อง Stereoscopic Microscope	1	รวช.	อผม.	0.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1058	คีมย้ำหางปลาชนิดไฮดรอลิก เปลี่ยนหัวย้ำได้	1	รวช.	ศจม-ช.	0.020	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1059	งานจัดหา Gantry Crane โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ (กบอ-ฟ.)	1	รวฟ.	อพอ.	3.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 59	
1060	งานจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารใน สฟ.	6	รวส.	อจส.	2.911	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
1061	งานจัดหาอุปกรณ์ระบบควบคุม (SCADA for CCS,GCC,MC)	1	รวส.	อปล.	0.490	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1062	งานจัดหาอุปกรณ์ระบบควบคุม (SCADA for CCS,GCC,MC)	1	รวส.	อปอ.	0.805	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1063	งานจัดหาอุปกรณ์ระบบควบคุม (SCADA for RCC) ศูนย์ควบคุมเขตนครหลวง	1	รวส.	อปล.	1.500	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1064	งานจัดหาอุปกรณ์ระบบควบคุม RTU	1	รวส.	อปอ.	2.108	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1065	งานจัดหาอุปกรณ์ระบบควบคุม RTU ศูนย์ควบคุมเขตนครหลวง และ สฟ.รังสิต	1	รวส.	อปล.	1.402	เม.ย. 59	ก.ค. 59	ต.ค. 59	
1066	งานปรับปรุงระบบ Bkr.CLB 2212 ของ Line 22 KV โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์	1	รวฟ.	อพอ.	3.000	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1067	งานปรับปรุงอาคารEmergency DieselบริเวณSwitchYard เขื่อนอุบลรัตน์ ขนาดพื้นที่ 65 ตร.ม.	1	รวฟ.	อพอ.	0.200	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1068	จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1	รทส.	อรส.	58.530	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มี.ค. 60	
1069	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ VoIP Headquarters , Cabling System for VoIP HeadQuarters & UPS for VoIP	1	รทส.	อรส.	290.000	เม.ย. 59	ส.ค. 59	เม.ย. 60	
1070	ชุดอุปกรณ์การถ่ายภาพ	1	รทท.	อรป.	0.033	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ก.ค. 59	
1071	ซอฟต์แวร์ วิเคราะห์เชิงวิศวกรรมด้าน Structural Mechanics	1	รทช.	อวพ.	5.750	เม.ย. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1072	ประแจปอนด์ลิ้น ขนาด SQ.1/2 Range 50-250 ft.lb	1	รทช.	อผม.	0.011	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1073	ประแจปอนด์ลิ้น ขนาด SQ.3/8 Range 0-50 ft.lb	1	รทช.	อผม.	0.012	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1074	ประแจลม ขนาด Square Drive 1 นิ้ว แบบแกนขันยาว	1	รทช.	อผม.	0.035	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1075	ประแจลม ขนาด Square Drive 3/4 นิ้ว แบบแกนขันสั้น	1	รทช.	อผม.	0.025	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1076	ปั๊มจ่ายน้ำมัน ชนิด Air operate	1	รทช.	อผม.	0.025	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1077	ปั๊มสำหรับเครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบต่อเนื่อง	2	รทช.	อบม.	0.138	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1078	ปั๊มอัดจารบี ชนิด Air operate	2	รทช.	อผม.	0.050	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1079	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี. spec.040802	4	รทช.	อบม.	0.168	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1080	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี. spec.040802	4	รพช.	อผม.	0.168	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1081	รถบรรทุกติดเครน แบบรถ 10 ล้อ แบบขับเคลื่อน (6X4) พร้อมเครนสลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 13.5 ตัน-เมตร (Spec.442604)	4	รพช.	อวพ.	22.000	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 59	
1082	รถบรรทุกติดเครน แบบรถ 6 ล้อ ขับเคลื่อนเพลาเดียว พร้อมเครนพับขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตัน-เมตร (Spec.442601)	3	รพช.	อวพ.	10.950	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 59	
1083	รถปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	รพส.	อกส.	3.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1084	รถปั้นจั่นล้อยางแบบใช้งานพื้นที่ขรุขระ บูมไฮดรอลิกขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ตัน	1	รพส.	อกส.	20.000	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1085	รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ตัน	1	รพส.	อกส.	1.500	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1086	รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 ตัน	1	รพส.	อกส.	2.000	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1087	รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ตัน ชนิดยื่นขับ (REACH TRUCK) spec.513301_2	1	รพส.	อชส.	0.500	เม.ย. 59	พ.ค. 59	ก.ย. 59	
1088	รถโซ่ไฟฟ้าขนาด 1 ตัน	1	รพช.	อผม.	0.050	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1089	ระบบ CCTV	1	รพท.	อรป.	8.305	เม.ย. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1090	สว่านเจาะกระแทกระบบ SDS-plus พร้อมชุดคูดฝุ่น	1	รพช.	ศจม-ช.	0.015	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1091	ส่วแม่เหล็กไฟฟ้า	1	รช.	อผม.	0.030	เม.ย. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	
1092	งานจัดหาอุปกรณ์ Battery Charger 125/48 Vdc	1	รช.	อปล.	1.192	เม.ย.- มิ.ย 59	ก.ค. 59	ปี 2560	
1093	งานจัดหาอุปกรณ์ Power Circuit Breaker	1	รช.	อปล.	3.380	เม.ย.- มิ.ย 59	ก.ค. 59	ปี 2560	
1094	AC Dielectric test set 200 kV	1	รช.	อชส.	10.000	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	พ.ย. 60	
1095	Adobe Acrobat Professional	5	รพพ.	อวฟ.	0.080	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1096	Adobe Acrobat Professional	1	รช.	อกค.	0.016	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1097	Adobe Acrobat Professional	5	รช.	อคฟ.	0.080	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1098	Adobe Acrobat- -Professional	5	รช.	อสฟ.	0.080	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1099	Adobe Acrobat Standard	11	รช.	อกช.	0.132	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1100	Adobe Acrobat Professional	1	รช.	รช.	0.016	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1101	Analyzer Recorder	1	รช.	อบฟ.	0.900	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1102	Autodesk Building Design Suite Standard	1	รพส.	อทด.	0.206	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1103	Breaker Analyzer Test Set	1	รวส.	อปอ.	2.000	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1104	Breaker Analyzer Test Set	2	รวพส.	อกส.	4.000	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1105	Digital impulse analyzer	1	รวส.	อชส.	2.500	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
1106	Electric Hydraulic Pump ขนาด Power Supply 220V.	2	รวช.	อผม.	0.300	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1107	Electrical Test Bench พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน	1	รวธ.	อบฟ.	0.750	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1108	Electronic White Board	1	รวธ.	อกธ.	0.120	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1109	Energy Meter Test Set	1	รวธ.	อบฟ.	3.500	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1110	Hand-pump Pressure Calibrator (0 - 200 Bar)	2	รวธ.	อบฟ.	1.000	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1111	Hand-pump Pressure Calibrator (0 - 40 Bar)	2	รวธ.	อบฟ.	0.600	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1112	Insulation Power Factor Test Set	2	รวส.	อปอ.	4.000	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1113	MS Office Pro	1	รวธ.	อจธ.	0.012	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1114	MS Office - Professional Edition	7	รวท.	อพบ.	0.084	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1115	MS Office - Professional Edition	2	รฐ.	อบย.	0.024	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ส.ค. 59	
1116	MS Office - Professional Edition	5	รวม	อจพ.	0.060	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1117	MS Office - Professional Edition	4	รวม	อผฟ.	0.048	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1118	MS Office- Professional Edition	3	รวพส.	อทด.	0.036	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1119	MS Office Standard Edition	28	รฐ.	รฐ.	0.280	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1120	MS Project Standard Edition	3	รฐ.	อกธ.	0.051	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1121	MS. Office Professional Edition	2	รวพฟ.	อวฟ.	0.024	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1122	MS. Visio Professional Edition	1	รวพฟ.	อวฟ.	0.015	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1123	Note book Type 1	2	รฐ.	อทบ.	0.052	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1124	Notebook Type 1	14	รวพฟ.	อวค.	0.364	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1125	Notebook Type 1	2	รฐ.	ชธค.	0.052	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1126	Notebook Type 1	1	รฐ.	อค-บพ.	0.026	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1127	Notebook Type 1	2	รจร.	อค-บร.	0.026	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1128	Notebook Type 1	4	รจร.	อบย.	0.104	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1129	Notebook Type 1	2	รจร.	อผม.	0.052	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1130	Notebook Type 1	2	รจร.	ชชม.	0.052	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1131	Notebook Type 1 for maintenance	5	รจร.	อรส.	0.130	พ.ค. 59	กค. 59	ต.ค. 59	
1132	On site AC. Applied Voltage Test Device	1	รจร.	อกส.	35.000	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ธ.ค. 59	
1133	PC Type 1	1	รจร.	อค-บน.	0.024	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1134	PC Type 1	16	รจร.	อค-บร.	0.384	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1135	PC Type 1 (Desktop)	37	รจร.	อทบ.	0.925	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1136	PC Type 1 (Desktop)	8	รจร.	อวส.	0.200	พ.ค. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1137	PC Type 2	12	รจร.	อวค.	0.300	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1138	PC Type 2	1	รจร.	ชชม.	0.024	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1139	PC Type 2	1	รชช.	อผม.	0.024	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1140	PC Type 2	2	รชช.	ทก-มม.	0.048	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1141	PC Type 2 (All in One)	2	รชพส.	สก.รชพส.	0.050	พ.ค. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1142	PC Type 2 (All in one)	16	รชธ.	อบย.	0.400	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1143	PC Type 3	13	รชพส.	อวส.	0.403	พ.ค. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	
1144	PC Type 3	3	รชธ.	อบย.	0.093	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1145	Print Laser Type 5	2	รชธ.	อค-บพ.	0.036	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1146	Printer Laser Type 3 (B&W A3 + Duplex)	1	รชช.	อผม.	0.039	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1147	Printer Laser Type 5	1	รชธ.	ชธค.	0.018	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1148	Printer Laser Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	1	รชช.	ทก-มม.	0.018	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1149	Printer Laser Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	3	รชช.	ชชม.	0.054	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1150	Scanner Type 1 (Document Scanner Color A4)	1	รชช.	อบม.	0.039	พ.ค. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1151	Server Type 2	1	รพท.	อทบ.	0.320	พ.ค. 59	พ.ค. 59	ต.ค. 59	
1152	Server Type 2	1	รวธ.	อค-บร.	0.320	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1153	Software CorelDraw Graphics Suit	1	รวช.	อผม.	0.025	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ต.ค. 59	
1154	Software License MS Office Version ล่าสุด Pro Plus	5	รวม	อวท.	0.075	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	มิ.ย. 59	
1155	Thermal Imaging Camera	1	รวธ.	อบฟ.	0.800	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1156	Three Phase Protective Relay Test Set	1	รวธ.	อบฟ.	3.500	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1157	Tig Welding Machine	12	รวธ.	อบค.	1.800	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	
1158	Type 2 (Color A3) (Scanner A3)	4	รวธ.	อค-บร.	0.144	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1159	Wedge Tightness Detector	1	รวธ.	อบฟ.	3.600	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1160	Wireless Access Point Type 1	3	รวธ.	อค-บฟ.	0.036	พ.ค. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1161	เครื่อง Mixer เสียง	1	รวช.	อผม.	0.200	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1162	เครื่อง OSCILOGRAPHIC RECORDER	1	รวช.	อผม.	0.800	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1163	เครื่อง Power Amplifier	4	รพช.	อผม.	0.200	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1164	เครื่องตรวจนับเศษการสึกหรอในน้ำมันหล่อลื่น (Wear Scanner)	1	รพช.	อผม.	0.600	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1165	เครื่องต่อสาย Fiber Optic	1	รพช.	อผม.	0.800	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1166	เครื่องทดสอบวิเคราะห์ค่าก๊าซที่ละลายในน้ำมัน(DGA)	1	รพส.	อชส.	6.000	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ต.ค. 59	
1167	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	5	รพช.	อผม.	0.210	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1168	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู	10	รพช.	อผม.	0.240	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1169	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดท่อร่วม (DUCT TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 125,000 บีทียู	2	รพช.	อผม.	0.264	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1170	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดท่อร่วม (DUCT TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู	6	รพช.	อผม.	0.534	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1171	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2	รพพส.	อทด.	0.074	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1172	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รพธ.	อกธ.	0.031	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1173	เครื่องมัลติมีเดียรีโพรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens (1024x768)	1	รทช.	อกธ.	0.037	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1174	กล้องถ่ายภาพนิ่ง	2	รทพส.	อทด.	0.054	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1175	กล้องวีดิทัศน์	2	รทพส.	อทด.	0.076	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1176	จัดซื้ออุปกรณ์ FOM	1	รทส.	อรส.	0.720	พ.ค. 59	ก.ย. 59	ก.ย. 60	
1177	จัดซื้ออุปกรณ์ OPGW (TNRP-L14A-OP)	1	รทส.	อรส.	12.200	พ.ค. 59	ก.ย. 59	มิ.ย. 60	
1178	จัดซื้ออุปกรณ์ OPGW (TNRP-L14-OP)	1	รทส.	อรส.	64.789	พ.ค. 59	ต.ค. 59	ก.ค. 60	
1179	จัดซื้ออุปกรณ์ Optical SDH, Network Management Sytem (NMS)	1	รทส.	อรส.	220.250	พ.ค. 59	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	
1180	จัดซื้ออุปกรณ์ PLC	1	รทส.	อรส.	4.800	พ.ค. 59	ก.พ. 60	ก.ย. 60	
1181	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ (IP-PABX Phase1)	1	รทส.	อรส.	12.006	พ.ค. 59	พ.ย. 59	ก.พ. 60	
1182	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายข้อมูล (IP/MPLS Phase1)	1	รทส.	อรส.	11.043	พ.ค. 59	พ.ย. 59	พ.ค. 60	
1183	ชุด Air-Power Grease Pump	1	รทช.	อพม.	0.200	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1184	ชุด Air-Power Oil Pump สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร	3	รทช.	อพม.	0.360	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1185	ชุด Power Supply	3	รพช.	อผม.	0.600	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1186	ชุดเก้าอี้รับแขก พร้อมโต๊ะข้าง	1	รพธ.	อกธ.	0.060	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	
1187	รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน (Spec. 513305)	5	รพช.	อวพ.	4.500	พ.ค. 59	ก.ค. 59	ต.ค. 59	
1188	PC Type 2 (All in one)	1	รพธ.	สก.ชชบ.	0.048	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1189	Adobe Acrobat Professional	9	รพส.	อวส.	0.144	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1190	Adobe Acrobat Standard	10	รพส.	อวส.	0.120	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1191	AutoCAD LT	10	รพส.	อวส.	0.550	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1192	Autodesk Building Design Suit Standard	13	รพส.	อวส.	2.678	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59	
1193	Blower Heater	2	รพธ.	อบฟ.	0.500	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1194	Digital Multimeter	7	รพธ.	อบฟ.	0.210	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1195	Digital Thermometer	1	รพธ.	อบฟ.	0.050	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1196	Dry Block Calibrator	1	รพธ.	อบฟ.	0.700	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1197	Electric Impact Wrench ขนาด 3/4	1	รวธ.	อบฟ.	0.100	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1198	File Server B	2	รвт.	อพบ.	0.640	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1199	File Server B	1	รвт.	อสฟ.	0.320	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1200	File Server Type 2	1	รвт.	อวส.	0.320	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ธ.ค. 59	
1201	File Server นอกมาตรฐาน	1	รвт.	อวท.	0.500	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1202	File Server นอกมาตรฐาน	2	รвт.	อวท.	0.600	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1203	HBA Card	4	รвт.	อวท.	0.120	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1204	Insulation Resistance Tester	2	รвт.	อบฟ.	0.260	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1205	Laser Printer Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	1	รвт.	อสฟ.	0.018	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1206	MS Office - Professional Edition	5	รвт.	อวส.	0.060	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1207	MS Office - Professional Edition	1	รвт.	ชขม.	0.012	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1208	MS Office - Professional Edition	1	รвт.	ศจม-ช.	0.012	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1209	MS Office - Professional Edition	1	รพช.	อผม.	0.012	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1210	MS Office - Professional Edition	2	รพช.	อบม.	0.024	มี.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1211	MS Project - Professional Edition	1	รพส.	อวส.	0.028	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1212	MS Project Standard Edition	1	รพส.	อวส.	0.017	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1213	MS SQL Server Standard per core แบบ 4 core	1	รพส.	อรค.	0.212	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1214	MS SQL Svr Server Standard per core แบบ 4 core	2	รพส.	อวส.	0.424	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1215	MS Visio Professional Edition	5	รพส.	อวส.	0.075	มี.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1216	Notebook Type 1	1	รพท.	ชทกม.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1217	Notebook Type 1	3	รพท.	อบก.	0.078	มี.ย. 59	ส.ค.59	พ.ย.59	
1218	Notebook Type 1	1	รพท.	อบก.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค.59	พ.ย.59	
1219	Notebook Type 1	1	รพท.	สก.รพท.	0.026	มี.ย. 59	สค. 59	พ.ย. 59	
1220	Notebook Type 1	13	รพท.	อพบ.	0.338	มี.ย. 59	สค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1221	Notebook Type 1	1	รวบ.	อกว.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1222	Notebook Type 1	1	รวบ.	อบผ.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1223	Notebook Type 1	4	รวพฟ.	อสค.	0.104	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1224	Notebook Type 1	10	รวพฟ.	อวฟ.	0.260	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1225	Notebook Type 1	19	รวพส.	อทด.	0.494	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1226	Notebook Type 1	3	รวธ.	รวธ.	0.078	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1227	Notebook Type 1	1	รวธ.	รวธ.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1228	Notebook Type 1	1	รวธ.	สก.ชธบ.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1229	Notebook Type 1	5	รวธ.	อกธ.	0.130	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1230	Notebook Type 1	5	รวธ.	อจธ.	0.130	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1231	Notebook Type 1	2	รวผ	อจพ.	0.052	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1232	Notebook Type 1	1	รวผ	อวท.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1233	Notebook Type 1	2	รวม	อวท.	0.052	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1234	Notebook Type 1	1	รวค.	รวค.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1235	Notebook Type 1	1	รวค.	อปฟ.	0.026	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1236	Notebook Type 1	4	รวค.	อผช.	0.104	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1237	Notebook Type 1	4	รวค.	อกค.	0.104	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1238	Notebook Type 1	3	รวค.	อสอ.	0.078	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1239	Notebook Type 1	21	รวส.	อรค.	0.546	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1240	Notebook Type 1	3	รวส.	อคฟ.	0.078	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1241	Notebook Type 1	8	รวส.	อสฟ.	0.208	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1242	Notebook Type 1	6	รวท.	อชน.	0.156	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1243	Notebook Type 1	4	รวท.	อคภ.	0.104	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1244	Notebook Type 2	3	รวท.	อพจน.	0.057	มี.ย. 59	สค.59	พย.59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1245	PC Type 1	25	รвт.	อรป.	0.625	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1246	PC Type 1	24	รвтพ.	อสค.	0.600	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1247	PC Type 1	3	รвтพ.	อวฟ.	0.075	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1248	PC TYPE 1	9	รвт.	อชน.	0.225	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1249	PC Type 1 (Desktop)	14	รвт.	ชหกม.	0.350	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1250	PC Type 1 (Desktop)	5	รвт.	อบก.	0.125	มิ.ย. 59	ส.ค.59	พ.ย.59	
1251	PC Type 1 (Desktop)	7	รвт.	อบก.	0.175	มิ.ย. 59	ส.ค.59	พ.ย.59	
1252	PC Type 1 (Desktop)	5	รвт.	สก.รвт.	0.125	มิ.ย. 59	สค. 59	พ.ย. 59	
1253	PC Type 1 (Desktop)	6	รвт.	อกว.	0.150	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1254	PC Type 1 (Desktop)	2	รвт.	สก. รвт.	0.050	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1255	PC Type 1 (Desktop)	14	รвт.	อจพ.	0.350	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1256	PC Type 1 (Desktop)	11	รвт.	อศง.	0.275	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1257	PC Type 1 (Desktop)	1	รวม	อวท.	0.025	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1258	PC Type 1 (Desktop)	17	รวค.	อปฟ.	0.425	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1259	PC Type 1 (Desktop)	10	รวค.	อกค.	0.250	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1260	PC Type 1 (Desktop)	15	รวส.	อรค.	0.375	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1261	PC Type 1 (Desktop)	9	รวส.	อคฟ.	0.225	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1262	PC Type 2	20	รวท.	อพจต.	0.500	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1263	PC Type 2	102	รวท.	อพบ.	2.550	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1264	PC Type 2	3	รวพฟ.	อวฟ.	0.075	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1265	PC Type 2	28	รวพส.	อทด.	0.700	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1266	PC Type 2	7	รวธ.	อกธ.	0.144	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1267	PC Type 2	7	รวธ.	อจธ.	0.168	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1268	PC Type 2	3	รวส.	อสฟ.	0.075	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1269	PC Type 2 (All in one)	5	รพท.	อบก.	0.125	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1270	PC Type 2 (All in one)	1	รพท.	อบก.	0.025	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1271	PC Type 2 (All in one)	1	รพท.	อบก.	0.175	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1272	PC Type 2 (All in one)	1	รพท.	อบก.	0.025	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1273	PC Type 2 (All in one)	14	รพท.	อพอ.	0.350	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1274	PC Type 2 (All in one)	22	รพท.	อพจน.	0.550	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1275	PC Type 2 (All in one)	1	รวบ.	รวบ.	0.025	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1276	PC Type 2 (All in one)	1	รวบ.	ชบบ.	0.025	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1277	PC Type 2 (All in one)	32	รวบ.	อกง.	0.800	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1278	PC Type 2 (All in one)	8	รวบ.	อรบ.	0.200	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1279	PC Type 2 (all in one)	13	รวบ.	อกว.	0.325	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1280	PC Type 2 (All in one)	21	รวบ.	อบง.	0.525	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1281	PC Type 2 (All in one)	38	รวบ.	อบพ.	0.950	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1282	PC Type 2 (All in one)	21	รวบ.	อบผ.	0.525	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1283	PC Type 2 (All in one)	24	รวบ.	อบส.	0.600	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1284	PC Type 2 (All in one)	2	รวธ.	รวธ.	0.050	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1285	PC Type 2 (All in one)	4	รวผ	อผว.	0.100	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1286	PC Type 2 (All in one)	3	รวผ	อวท.	0.075	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1287	PC Type 2 (All in one)	1	รวผ	อวท.	0.025	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1288	PC Type 2 (All in one)	8	รวค.	อสอ.	0.200	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1289	PC Type 2 (All in one)	5	รวส.	อรค.	0.125	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1290	PC Type 3	1	รวท.	อบก.	0.031	มี.ย. 59	ส.ค.59	พ.ย.59	
1291	PC Type 3	3	รวท.	อพบ.	0.093	มี.ย. 59	สค. 59	พย. 59	
1292	PC Type 3	3	รวพฟ.	อวฟ.	0.093	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1293	PC Type 3	2	รวพส.	อทด.	0.062	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1294	PC Type 3	2	รวธ.	อจธ.	0.062	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1295	PC Type 3	15	รวพ	อพฟ.	0.465	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1296	PC Type 3	4	รวค.	อสอ.	0.124	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1297	PC Type 3	4	รวส.	อรค.	0.124	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1298	PC TYPE 3	4	รวท.	อชน.	0.124	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1299	PC Workstation นอกมาตรฐาน	4	รวพฟ.	อสร.	0.200	มี.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1300	PLS-CADD	3	รวพส.	อวส.	2.400	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1301	Portable Standard Source	2	รวธ.	อบพ.	0.160	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1302	Power Supply Unit	1	รวพส.	อกส.	0.350	มี.ย. 59	เม.ย.59	ก.ย. 59	
1303	Printer Dot Matrix Type 2 (A3)	5	รวท.	อพจน.	0.090	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย.59	
1304	Printer Laser Type 3 (B&W A3+Duplex)	1	รวบ.	อบพ.	0.039	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1305	Printer Laser Type 3 (B&W A3+Duplex)	1	รวค.	อพช.	0.039	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1306	Printer Laser Type 5	1	รвр.	สก.ชธบ.	0.018	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1307	Printer Laser Type 5	2	รвр.	อจธ.	0.036	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1308	Printer Laser Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	4	รвт.	อพบ.	0.072	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1309	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Dup	1	รвт.	ชทท.	0.018	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1310	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Dup	3	รвт.	สก.รвт.	0.054	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1311	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Dup	1	รвр.	อพว.	0.018	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1312	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Dup	6	รวค.	อกค.	0.108	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1313	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4 + Dup	1	รวค.	อสอ.	0.036	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1314	Printer Laser Type 5 (Color Multifunction A4+Duplex)	1	รвр.	อทด.	0.018	มี.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1315	PROGRAMMABLE FUNCTION GENERATOR	1	รвр.	อบฟ.	0.200	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1316	Refrigerator 30Q No Frost	1	รвр.	อบฟ.	0.070	มี.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1317	SAN Switch	4	รวม	อวท.	2.000	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1318	Scanner Type 1 (Color A4)	52	รวม.	อรบ.	2.028	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1319	Server Type 2	1	รวค.	อสอ.	0.320	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1320	Software เพื่อใช้ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน	1	รวม	อวท.	2.000	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	ก.ย. 59	
1321	Software สำหรับวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน	1	รวม.	อรบ.	1.000	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1322	Steam Cleaner 80-150 bar	1	รวธ.	อบฟ.	0.100	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1323	Storage (20 TB.)	2	รวม	อวท.	2.000	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1324	Tablet Type 2	19	รวธ.	รวธ.	0.437	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1325	Tablet Type 2	1	รวม	อจพ.	0.023	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1326	Universal Measuring Machine for length metrology	1	รวธ.	อบฟ.	8.000	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1327	Vacuum Tester	1	รวธ.	อบฟ.	0.650	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ต.ค. 59	
1328	Wireless Access Point	15	รวท.	อพบ.	0.180	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1329	เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)	3	รวพฟ.	อสค.	1.650	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1330	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) สำหรับเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1	รวช.	อบม.	0.025	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1331	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) สำหรับเครื่องวัดหาค่าความหนืด (Automatic Viscometer)	1	รวช.	อบม.	0.025	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1332	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) สำหรับเครื่องวิเคราะห์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR)	1	รวช.	อบม.	0.025	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1333	เครื่องดูดควันตะกั่ว	2	รวช.	อผม.	0.040	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1334	เครื่องดูดความชื้น	2	รวช.	อผม.	0.100	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1335	เครื่องตรวจวัดและบันทึกค่าความดันอากาศ	2	รวพฟ.	อสค.	0.060	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1336	เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียง	3	รวพฟ.	อสค.	1.350	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1337	เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด	1	รวพฟ.	อสค.	0.700	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1338	เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากแหล่งกำเนิด	1	รวพฟ.	อสค.	0.700	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1339	เครื่องตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด	1	รวพฟ.	อสค.	0.700	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1340	เครื่องตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากแหล่งกำเนิด	1	รพพ.	อสค.	0.700	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1341	เครื่องตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลมแบบพกพา	1	รพพ.	อสค.	0.050	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1342	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและระบบประมวลผลชนิดเคลื่อนย้ายได้	4	รพพ.	อสค.	0.380	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1343	เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น ชนิดแสดงเป็นกราฟ	2	รพช.	อผม.	0.080	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1344	เครื่องประมวลผลข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบประมวลผล	3	รพพ.	อสค.	0.490	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1345	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู	3	รพช.	อผม.	0.087	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1346	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	2	รพช.	อผม.	0.062	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1347	เครื่องพิมพ์แสดงผลสี (Color Laser Printer) สำหรับเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1	รพช.	อบม.	0.015	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1348	เครื่องพิมพ์แสดงผลสี (Color Laser Printer) สำหรับเครื่องวัดหาค่าความหนืด (Automatic Viscometer)	1	รพช.	อบม.	0.015	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1349	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	1	รพพ.	สก. รพพ.	0.031	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1350	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	1	รพพ.	อพว.	0.031	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1351	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1	รวช.	อบม.	0.360	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1352	เครื่องวัดหาค่าความหนืด (Automatic Viscometer)	1	รวช.	อบม.	5.960	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1353	เครื่องวิเคราะห์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR)	1	รวช.	อบม.	3.460	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1354	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสลับ ขนาด 1 K.VA. (True Online /Rack Type)	2	รวพฟ.	อสค.	0.050	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1355	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล DSLR	1	รวม	อผว.	0.027	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1356	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล DSLR	1	รวม	อผฟ.	0.027	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1357	กล้องประมวลผลรวม Total Station พร้อมปริซึม 1 ดวง	1	รวพส.	อวส.	0.200	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1358	กล้องวิดีโอทัศน ประเภท Type A	1	รวม	สก. รวม.	0.038	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1359	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสลับ ขนาด 6 K.VA. (True Online /Rack Type)	2	รวพฟ.	อสค.	0.130	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1360	จ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ	1	รวม	อวท.	3.000	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	ธ.ค. 59	
1361	ชุดไม้ค้ำห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ควบ	1	รวบ.	อกง.	0.200	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1362	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำ (INCUBATOR)	1	รวพฟ.	อสค.	0.275	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1363	ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood)	1	รพช.	อบม.	0.550	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1364	ตู้อบความร้อน (OVEN WITH NATURAL CONVECTION)	1	รพพฟ.	อสค.	0.130	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1365	รอกเปิดข้าง ชนิด Snatch Blocks ขนาด Working Load ไม่น้อยกว่า 2,400 lbs	2	รพพฟ.	อสค.	0.060	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1366	สายนำตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายและการปรับ เทียบความถูกต้อง (Umbilical Cord) ยาว 125 เมตร	1	รพพฟ.	อสค.	0.450	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1367	สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ	1	รพท.	อปบ.	0.150	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	พ.ย. 59	
1368	อุปกรณ์เชื่อมสายเทอร์โมอัทโนมัติ	1	รพช.	อผม.	0.070	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	
1369	AC High Voltage Test Set	1	รพธ.	อบฟ.	4.800	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1370	Autodesk Robot Structural Analysis Pro.	1	รพพส.	อวส.	0.300	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1371	Calibrator for electrical testing	1	รพธ.	อบฟ.	2.780	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1372	Corona Camera	1	รพธ.	อบฟ.	4.500	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1373	Digital Multimeter	7	รพธ.	อบฟ.	0.060	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1374	Documenting Process Calibrator	1	รพธ.	อบฟ.	0.330	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1375	Earth Tester	1	รวธ.	อบฟ.	0.300	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1376	Highcharts Single Developer	1	รวพส.	อวส.	0.020	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1377	Highstock Single Developer	1	รวพส.	อวส.	0.035	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1378	Insulation Resistance Meter	2	รวธ.	อบฟ.	0.400	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1379	Insulation Resistance Meter	2	รวธ.	อบฟ.	0.400	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1380	Lumion	1	รวพส.	อวส.	0.110	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1381	Navicat Premium for Windows	2	รวพส.	อวส.	0.064	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1382	Oil Tester	2	รวธ.	อบฟ.	1.000	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1383	Power Quality(Digital Clamp-ON Meter	1	รวธ.	อบฟ.	0.160	ก.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1384	Sketchup Pro	1	รวพส.	อวส.	0.025	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1385	very Low Frequency Test Set	1	รวธ.	อบฟ.	2.800	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1386	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องตรวจวัดแรงดันน้ำใต้ดิน ส่งผ่านข้อมูล แบบไร้สาย	1	รวช.	อบม.	0.025	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1387	เครื่องตรวจวัดแรงดันน้ำใต้ดิน ส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สาย	1	รวช.	อบม.	1.000	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1388	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำหรับติดตั้งในอาคารควบคุมไฟฟ้าระบบน้ำดับเพลิงระบบสายพาน	2	รวช.	อผม.	0.094	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1389	โปรแกรมวางแผนการผลิตไฟฟ้า เพื่อการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า	1	รวส.	อคฟ.	18.200	ก.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1390	จัดซื้ออุปกรณ์ Battery 48 VDC	1	รวส.	อรส.	14.914	ก.ค. 59	ธ.ค. 59	ส.ค. 60	
1391	จัดซื้ออุปกรณ์ Charger 48 VDC	1	รวส.	อรส.	16.722	ก.ค. 59	ธ.ค. 59	ส.ค. 60	
1392	จัดซื้ออุปกรณ์ DC Load Center	1	รวส.	อรส.	2.463	ก.ค. 59	ธ.ค. 59	ส.ค. 60	
1393	จัดซื้ออุปกรณ์ MUX,Terminal Block,Network Management Sytem (NMS)	1	รวส.	อรส.	43.020	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ก.ย. 60	
1394	จัดซื้ออุปกรณ์ VRLA Battery 48 VDC	1	รวส.	อรส.	1.348	ก.ค. 59	ธ.ค. 59	ส.ค. 60	
1395	จัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (VHF, Radio+Coax+power supply)	1	รวส.	อรส.	0.630	ก.ค. 59	ธ.ค. 59	ส.ค. 60	
1396	ชุดรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย สำหรับเครื่องตรวจวัดแรงดันน้ำใต้ดิน ส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สาย	1	รวช.	อบม.	0.300	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1397	ท่อส่งน้ำขนาด 350 มม.ยาว 6 ม. จำนวน 300 ท่อน	300	รวช.	อผม.	12.000	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 61	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1398	ท่อส่งน้ำขนาด 600 มม.ยาว 6 ม. จำนวน 400 ท่อน	400	รพช.	อผม.	12.000	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 62	
1399	รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) (Spec. 402201)	2	รพช.	อผม.	3.702	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1400	รถบรรทุกติดเครน แบบรูด 6 ล้อ ขับเคลื่อนเพลาเดียว พร้อมเครนสลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตัน-เมตร (Spec.442603)	1	รพช.	อผม.	3.650	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1401	รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ตัน (Spec. 513306)	1	รพช.	อบม.	1.300	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1402	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	1	รพช.	อผม.	1.100	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1403	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 100 แรงม้า	1	รพช.	อผม.	1.500	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1404	หม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA., 6,600/400-230 V.	5	รพช.	อผม.	1.500	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1405	หม้อแปลงไฟฟ้า 3,000 kVA., 22/6.6 kv.	6	รพช.	อผม.	18.000	ก.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1406	งานจัดหาอุปกรณ์ Instrument Transformer	1	รพส.	อปล.	10.311	ก.ค-ก.ย. 59	ส.ค. 59	ปี 2560	
1407	Access Switch 4FO 22 port	2	รพช.	อบม.	0.500	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1408	AutoCAD Civil 3D	4	รพช.	อบม.	0.860	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1409	AutoCAD LT	2	รพช.	อผม.	0.110	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1410	Autodesk Design Suit Standard	1	รวช.	อผม.	0.155	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1411	Data Center Switch	2	รวช.	อบม.	1.100	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1412	Electromagnetic Core Imperfection Detector	1	รวธ.	อบฟ.	7.500	ส.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	
1413	File Server นอกมาตรฐาน	7	รวช.	อบม.	3.500	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1414	InkJet A3	1	รวช.	อบม.	0.050	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1415	InkJet A3 พร้อมรับประกัน 5 ปี	1	รวช.	อผม.	0.050	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1416	Notebook Type 1	7	รวช.	อบม.	0.182	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1417	PC 3D Engineering Workstation	1	รวช.	อบม.	0.250	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1418	PC Type 2	7	รวช.	ศจม-ช.	0.168	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1419	PC Type 2	8	รวช.	อบม.	0.192	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1420	Plotter A0 พร้อมรับประกัน 5 ปี	1	รวช.	อบม.	0.700	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1421	Plotter A1 พร้อมรับประกัน 5 ปี	1	รวช.	อผม.	0.075	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1422	Printer Dot Matrix Type 2 (A3)	6	รพช.	อบม.	0.108	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1423	Printer Laser Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	6	รพช.	อบม.	0.108	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1424	Printer Laser Type 5 (Color Low Speed Multifunction A4 + Duplex)	7	รพช.	อผม.	0.126	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1425	Scanner Type 2 (Document Scanner Color A3)	1	รพช.	อบม.	0.144	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1426	Scanner Type 2 (Document Scanner Color A3)	1	รพช.	อผม.	0.144	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1427	Software TERRAMODEL	1	รพช.	อบม.	0.400	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1428	เครื่อง Vibration Sensor (FAG-SmartCheck)	1	รพช.	อผม.	0.050	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1429	เครื่องขยายสัญญาณวิทยุสำหรับ GNSS (35 WATT)	2	รพพส.	อทด.	0.400	ส.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1430	เครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบมือโยก ขนาด 4 นิ้ว	1	รพช.	ศจม-ช.	0.036	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1431	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	2	รพช.	อบค.	0.044	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1432	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียมแบบนำหน	1	รพพส.	อทด.	0.150	ส.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1433	เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียมแบบสถานีอ้างอิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ software	2	รวพส.	อทด.	1.900	ส.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1434	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาด 55 นิ้ว	18	รวธ.	อบค.	1.116	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	
1435	กล้องประมวลผลรวมระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	รวพส.	อทด.	1.148	ส.ค. 59	ก.ย. 59	พ.ย. 59	
1436	รถ Service Tool Truck น้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่ต่ำกว่า 2,750 ซีซี. พร้อมกว้าน spec.001525	2	รวช.	อผม.	4.674	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1437	รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 4 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) spec.030602	1	รวช.	อผม.	1.286	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1438	รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x2) กระบะฝาเปิดได้ spec.030603	1	รวช.	อผม.	1.795	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1439	รถบรรทุก น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบขับเคลื่อน (4x4) กระบะ เทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค spec.001402	1	รวช.	อผม.	0.841	ส.ค. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1440	เครื่องขยายเสียง power Mixer	1	รวผ	อผฟ.	0.028	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1441	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1	รวผ	อผฟ.	0.031	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	
1442	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ (IP-PABX Phase2)	1	รวส.	อรส.	8.720	ธ.ค. 59	มี.ย. 60	ก.ย. 60	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1443	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายข้อมูล (IP/MPLS Phase2)	1	รอส.	อรส.	7.679	ธ.ค. 59	มิ.ย. 60	ธ.ค. 60	
1444	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ)ขนาด 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	1	รอส.	อปอ.	0.022	*	ม.ค. 59	ก.พ. 59	* จัดหาโดยวิธีตกลงราคา/ วิธีพิเศษ
1445	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รвт.	อชน.	0.031	*	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
1446	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รвт.	อชน.	0.031	*	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
1447	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รвт.	อชน.	0.061	*	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
1448	ถังอัดจระบีแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท	1	รвт.	อชน.	0.050	*	ม.ค. 59	ก.พ. 59	
1449	Notebook Type 1 สำหรับเครื่องมือทดสอบ Insulation power factor test set	3	รอส.	อปล.	0.078	*	ก.พ. 59	พ.ค. 59	
1450	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens (1024x768)	1	รอส.	อปอ.	0.061	*	ก.พ. 59	เม.ย. 59	
1451	เครื่องมือวัดค่าความส่องสว่าง	1	รвт.	อปฟ.	0.023	*	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
1452	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR	1	รвт.	อพจน.	0.027	*	ก.พ. 59	มี.ค. 59	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนการจัดซื้อ งบลงทุนปี 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยงาน		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนปฏิบัติการ			หมายเหตุ
			รอง	ฝ่าย		ประกาศ สอบราคา ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1453	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี	1	รพท.	อพจน.	0.042	*	ก.พ. 59	มี.ค. 59	* จัดหาโดยวิธีตกลงราคา/ วิธีพิเศษ
1454	อุปกรณ์เสริมงา Forklift	1	รพท.	อพจน.	0.013	*	ก.พ. 59	มี.ค.59	
1455	อุปกรณ์เสริมรถ Forklift สำหรับยกถัง 200 ลิตร	1	รพท.	อพจน.	0.017	*	ก.พ. 59	มี.ค. 59	
1456	รถกึ่งพ่วงระบบไฮดรอลิคน้ำหนักไม่เกิน 150 ตัน แบบ 4+6 AXLE LINES spec.71150B	1	รพท.	อชน.	48.000	*	มี.ค. 59	ธ.ค. 59	
1457	Cutter ตัดสาย Conductor	1	รพส.	อปล.	0.066	*	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
1458	Digital Multimeter	3	รพส.	อปล.	0.090	*	มี.ค. 59	มิ.ย. 59	
1459	Grip all clamp strick	2	รพส.	อปล.	0.080	*	มี.ค. 59	ก.ค. 59	
1460	อุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันVoltage Detector	1	รพส.	อปล.	0.025	*	มี.ค. 59	ก.ค. 59	

ระยะเวลาดำเนินการในช่องแผนปฏิบัติการของ“แผนการจัดซื้อฯ” เป็นการประมาณการในช่วงการจัดทำงบบฯ แต่เนื่องจาก ครม. มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ก่อนนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 งบลงทุนปี 2559 จึงต้องทำการจัดหาในไตรมาสแรกของปี 2559 โดยสามารถติดตามข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และ เว็บไซต์ กฟผ.(www.egat.co.th)